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Setiap orang adalah guru bagi saya 
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Others just bring inspiration 
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Kusuma, Valentino Arya. 2010. Evaluasi Sisa Material pada Proyek Gedung 
Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS Tahap 1. 
Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. 
 
Material merupakan komponen yang penting dalam menentukan besarnya biaya 
suatu proyek. Penggunaan material di lapangan seringkali menimbulkan sisa 
material yang cukup besar sehingga usaha meminimalkan sisa material akan 
membantu meningkatkan keuntungan kontraktor serta mengurangi dampak 
lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi untuk mengetahui material 
yang berpotensi menimbulkan sisa material dan mengetahui persentase kerugian 
yang disebabkan oleh terjadinya sisa material. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk 
menghitung kuantitas sisa material dan metode wawancara untuk mengetahui 
faktor penyebab sisa material. Proyek yang digunakan sebagai objek penelitian 
yaitu Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran 
UNS Tahap 1. Data proyek yang diperlukan berupa gambar konstruksi untuk 
menghitung kebutuhan material, laporan harian untuk menghitung pembelian 
material, dan harga satuan bahan untuk menghitung biaya sisa material. Untuk 
mendukung hasil penelitian, dilakukan wawancara langsung dengan kontraktor. 
Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa persentase biaya sisa material 
terbesar berasal dari material Beton K-300 sebesar 37,43% atau senilai Rp 
3.908.127, faktor penyebab utama berasal dari sisa beton yang tercecer dan masih 
tertinggal pada truk. Sedangkan persentase total biaya sisa material terhadap total 
biaya proyek sebesar 0,23% atau senilai Rp 10.441.825. 
 
Kata kunci : kebutuhan material, pembelian material, sisa material 
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Kusuma, Valentino Arya. 2010. Evaluation of Waste Materials on The 8 Stories 
Education and Laboratory Building Project Faculty of Medicine UNS 1st Stage. 
Undergraduate Thesis, Civil Engineering Department Faculty of Engineering 
Sebelas Maret University. 
 
Materials are an important component in determining the cost of a project. Use of 
material in the field often creates large enough excess material, so that the effort 
to minimize waste materials will help contractors to increase profits and reduce 
environmental impact. It is necessary for identification to determine the potential 
material that cause waste materials, and to find out the percentage of losses caused 
by waste materials. 
This research uses descriptive quantitative analysis method to calculate the 
quantity of waste material and interview methods to determine the causes of waste 
materials. Project that are used as object of study is on The 8 Stories Education 
and Laboratory Building Project Faculty of Medicine UNS 1st Stage. Project data 
that is required are construction drawings to calculate the material needs, daily 
reports to calculate the purchase of materials, and material unit price to calculate 
the waste cost. To support the research, conducted direct interviews with the 
contractor. 
Results of data analysis showed that the largest percentage of the waste cost 
comes from K-300 Concrete material amount to 37,43% or equivalent IDR 
3.908.127, the main factor derived from the remaining concrete and scattered 
remains of the mixer truck. While the percentage of the total waste cost to the 
total project cost amount to 0,23% or equivalent IDR 10.441.825. 
 
Keywords : material needs, purchase of materials, waste materials 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS 
merupakan proyek gedung tertinggi di UNS yang dibangun di atas lahan seluas 
4000 m2. Luas areal proyek yang terbatas menyebabkan kontraktor mengalami 
kesulitan dalam penyimpanan material. Tempat penyimpanan yang kurang 
memadai dapat menyebabkan kerusakan pada material. 
Material merupakan komponen yang penting dalam menentukan besarnya biaya 
suatu proyek, lebih dari separuh biaya proyek diserap oleh material yang 
digunakan. Pada tahap pelaksanaan konstruksi, penggunaan material di lapangan 
sering menimbulkan sisa material yang cukup besar, sehingga usaha untuk 
meminimalkan sisa material penting untuk diterapkan. 
Sisa material (waste) merupakan salah satu masalah serius pada pelaksanaan 
proyek konstruksi. Usaha meminimalkan sisa material konstruksi akan membantu 
meningkatkan keuntungan kontraktor dan mengurangi dampak lingkungan. Oleh 
karena itu perlu dilakukan perhitungan yang teliti dan tepat dalam menentukan 
jumlah kebutuhan material yang akan digunakan dalam proyek serta dilakukan 
evaluasi terhadap penggunaan material tersebut. 
Sisa material (waste) pada proyek ini belum teridentifikasi sehingga kontraktor 
tidak mengetahui berapa persentase kerugian yang ditimbulkan oleh waste yang 
ada di lokasi proyek. Kerugian yang berlebih dapat menyebabkan berkurangnya 
pendapatan yang akan diterima oleh kontraktor. Identifikasi dilakukan untuk 
mengetahui material yang berpotensi menjadi waste dan mengetahui berapa biaya 
kerugian yang disebabkan oleh terjadinya waste (waste cost). 
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian tentang 
evaluasi sisa material (waste) pada Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 
8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS Tahap 1. 
1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut: 
1. Berapakah persentase biaya sisa material terbesar selama pelaksanaan proyek? 
2. Berapakah persentase total biaya sisa material terhadap total biaya proyek? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar lebih terarah pada permasalahan yang ada, maka pada penelitian ini akan 
diberikan batasan sebagai berikut: 
1. Evaluasi sisa material dihitung berdasarkan gambar asbuilt drawing dan 
laporan harian pada Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai 
Fakultas Kedokteran UNS Tahap 1. 
2. Evaluasi sisa material tidak memperhitungkan kualitas hasil akhir pekerjaan, 
mutu dianggap baik sesuai persyaratan dalam spesifikasi. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui persentase biaya sisa material terbesar selama pelaksanaan proyek. 
2. Mengetahui persentase total biaya sisa material terhadap total biaya proyek. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui material yang berpotensi menjadi waste dan biaya kerugian yang 
disebabkan oleh terjadinya waste (waste cost). 
2. Mengetahui sumber/faktor penyebab waste untuk meminimalkan waste yang 
terjadi sehingga dapat menekan biaya pelaksanaan dan mengurangi dampak 
lingkungan. 
3. Mengantisipasi dampak negatif dari waste yang terjadi untuk penanganan 
proyek periode selanjutnya. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
2.1. Tinjauan Pustaka 
Irwan Ridwan (2001) melakukan penilaian terhadap waste material pada 
pembangunan perumahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar berdasarkan 
kriteria sumber waste material dan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya waste 
material. Hasil analisis menunjukkan bahwa material semen memiliki nilai waste 
terbesar, sumber utamanya berasal dari sisa pekerjaan plesteran, pada material 
kayu waste berasal dari sisa pekerjaan bekisting, pada keramik terutama dari sisa 
pemasangan keramik ukuran 30x30, pada material batu bata terutama akibat 
kesalahan penanganan pada pembuatan dinding, pada material cat terutama akibat 
kesalahan penanganan pengecatan dasar (meni), pada material besi akibat 
kesalahan pengukuran. Penelitian ini juga memberikan solusi dalam upaya 
mereduksi waste serta rekomendasi koefisien waste yang dapat digunakan pada 
proyek tahap berikutnya. 
Suryanto Intan (2004) mengadakan penelitian analisa dan evaluasi sisa material 
konstruksi pada pembangunan ruko di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kuantitas sisa material dan faktor penyebab, mengkategorikan 
sisa material berdasarkan direct waste dan indirect waste, dan mengusulkan suatu 
model biaya sisa material pada proyek ruko. Data penelitian diperoleh melalui 
survey penyebaran kuesioner pada para pelaku konstruksi, dan pengamatan di 
lapangan pada komplek proyek ruko di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) volume sisa material batu bata (12,51%) dan pasir (11,39%) adalah 
yang terbesar, (2) model biaya menunjukkan nilai minimum biaya sisa material 
(good waste management practice) sebesar 3,33%, dan nilai maksimum biaya sisa 
material (poor waste management practice) sebesar 4,67% dari total anggaran 
biaya satu ruko, sehingga Potential waste saving cost menjadi 1,34%. 
Ika Destiana Sari (2006) melakukan analisa dan evaluasi sisa material konstruksi 
pada pembangunan ruko di kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
persentase kuantitas sisa material yang terbesar adalah batu bata (14,70%) dan 
pasir (8,20%). Sumber penyebab yang sangat berpengaruh adalah pengadaan 
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material, residual, dan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan kategori sisa 
material, persentase kategori direct waste mencapai (rata-rata) 72,52% sedangkan 
kategori indirect waste mencapai (rata-rata) 27,48%. Penghematan potensial biaya 
sisa material rata-rata mencapai 3,084% senilai Rp 10.656.050. 
Penelitian Yohanes Budiadi (2008) bertujuan mengevaluasi faktor penyebab, 
kuantitas, akibat dan tindak lanjut terhadap sisa material pada proyek rumah 
tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas, peraturan pembelian dan 
kuantitas merupakan faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan 
manajemen material. Sedangkan pengalaman bekerja, komitmen dan loyalitas 
adalah faktor penyebab sisa material dari perilaku pekerja. Upaya yang diambil 
bila terjadi sisa material menurut responden adalah material disimpan untuk 
proyek berikutnya atau dibuang. Rata-rata responden menjawab kuantitas sisa 
material sebesar 5% sesuai dengan studi kasus. 
Penelitian Katarina Raninda Widjaja (2008) bertujuan untuk mengetahui 
penanganan kontraktor terhadap direct waste material pada proyek konstruksi di 
Surabaya. Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner pada 15 proyek 
pembangunan gedung bertingkat di Surabaya untuk mendapatkan data mengenai 
faktor penyebab terjadinya sisa material dan penanganan para kontraktor 
terhadap sisa material tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab 
sisa material tertinggi adalah cutting waste sebesar 35,36%, penanganan terbanyak 
yang dilakukan oleh para kontraktor adalah usaha mengurangi sisa material 
(reduce) sebesar 35,64%. Berdasarkan skala perbandingan volume, sisa material 
terbanyak pada proyek-proyek di Surabaya adalah berupa sisa packaging sebesar 
2,47%. 
Jermias Haposan (2009) melakukan penelitian identifikasi material waste pada 
Proyek Ruko San Diego Pakuwon City Surabaya. Data proyek yang diperlukan 
berupa data volume material yang terpakai dan volume material terpasang yang 
dihitung berdasarkan asbuilt drawing dan pengukuran di lapangan. Dari hasil 
analisis data diketahui bahwa besi D16 memiliki waste cost terbesar senilai Rp 
53.618.041 dan yang terkecil adalah keramik 40x40 dengan waste cost senilai Rp 
5.260.913. Waste index yang terjadi pada proyek ini sebesar 0,132 yang artinya 
total waste keseluruhan dibandingkan luas area proyek tidak terlalu besar. Faktor 
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penyebab terjadinya waste material adalah cacat produk, kesalahan pekerja, 
tempat penyimpanan, peralatan, dan cuaca. 
 
2.2. Dasar Teori 
2.2.1. Material Konstruksi 
Material merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan suatu proyek. 
Pengadaan dan pengalokasian material harus disesuaikan dengan jadwal yang 
telah ditetapkan. Keterlambatan pengadaan material akan menghambat proses 
pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. 
Tetapi pengadaan material yang berlebihan juga tidak ekonomis karena biaya 
yang tersedia seharusnya dialokasikan ke berbagai jenis pekerjaan yang lain. 
Pengadaan dan pengalokasian bahan bangunan harus diatur sedemikian rupa 
sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 
Selain itu dibutuhkan tempat khusus untuk menyimpan material tersebut. Hal ini 
disebabkan kemungkinan terjadi kerusakan atau kehilangan material selama 
pelaksanaan proyek. Penyimpanan material harus memenuhi syarat-syarat 
penyimpanan yang telah ditetapkan, agar material tidak mudah rusak dan pada 
saat digunakan masih memenuhi standar mutu yang telah disyaratkan. 
1. Semen PC 
Semen PC (Portland Cement) adalah suatu bahan yang mempunyai sifat adhesif 
dan kohesif yang mampu melekatkan fragmen-fragmen mineral menjadi suatu 
kesatuan massa yang padat. Semen adalah bahan pengikat yang sangat penting, 
terutama dalam pembuatan konstruksi beton bertulang. Semen yang digunakan 
harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971 dan PUBI 1982. 
Adapun persyaratan semen yang tercantum dalam syarat-syarat spesifikasi teknik 
proyek adalah sebagai berikut: 
a. Semen yang digunakan adalah semen Portland tipe kelas I menurut ASTM. 
b. Semen yang digunakan adalah semen dengan satu merk yang sama (tidak 
diperkenankan menggunakan berbagai jenis atau merk semen untuk suatu 
konstruksi struktur yang sama). 
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c. Semen harus disimpan dalam gudang semen yang kering, terlindung dari 
pengaruh cuaca, berventilasi secukupnya, dan lantai yang bebas dari tanah. 
d. Semen harus dalam keadaan segar atau belum mulai mengeras, jika ada 
bagian yang mulai mengeras, jumlahnya tidak boleh melebihi 5 % berat. 
Contoh semen PC dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1. Semen PC 
2. Agregat Halus 
Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil disintegrasi dari 
batuan atau dapat juga merupakan pasir buatan yang dihasilkan oleh pemecah 
batu. Agregat halus atau pasir berperan penting sebagai pembentuk beton dalam 
pengendalian workability, kekuatan dan keawetan beton. Pasir sering kali 
mengandung mineral reaktif dan kotoran lainnya, oleh karena itu pemilihan pasir 
untuk beton harus dilakukan secara kolektif. 
Pasir yang digunakan adalah pasir sungai yang berbutir keras, bersih dari kotoran, 
lumpur dan bahan organik, yang terdiri dari: 
a. Pasir untuk pasangan adalah pasir dengan ukuran butiran antara 0,075-1,25 
mm yang lazim disebut pasir pasang. 
b. Pasir untuk pekerjaan beton adalah pasir dengan gradasi ukuran yang 
direkomendasikan oleh laboratorium yang disebut pasir beton. 
Contoh agregat halus dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Agregat Halus 
3. Agregat Kasar 
Agregat kasar yang dimaksud adalah kerikil atau batu pecah. Adapun syarat-
syarat teknis agregat kasar yang digunakan dalam proyek ini antara lain: 
a. Agregat kasar harus bersih dan bebas dari bagian yang halus, tidak mudah 
pecah dan bebas dari bahan-bahan alkali. 
b. Agregat kasar yang digunakan hendaknya berbentuk baik, keras, padat dan 
tidak berpori. Kekerasan butiran diperiksa dengan tes mesin Los Angeles 
dimana tidak boleh terjadi kehilangan berat lebih dari 50%. 
c. Gradasi dari agregat tersebut secara keseluruhan harus dapat menghasilkan 
mutu beton yang disyaratkan dan mempunyai daya kerja yang baik dengan 
semen dan air dalam proporsi campuran yang dipakai. 
Contoh agregat kasar dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
 
Gambar 2.3. Agregat Kasar 
 
4. Batu Belah 
Penggunaan batu belah harus memenuhi persyaratan antara lain: 
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a. Batu belah yang digunakan diperoleh dari alam dengan karakteristik bersudut 
tajam, tidak keropos serta bebas dari kotoran dan lumpur. 
b. Batu belah yang dipakai adalah batu belah minimum tiga sisi, bukan batu 
putih atau blondos. 
c. Ukuran batu belah maksimum 30 cm, strukturnya cukup keras dan awet. 
Pengujian terhadap sifat keras ini bila diperlukan harus dapat memenuhi 
ketentuan pada pengujian abrasi. 
Contoh batu belah dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
 
Gambar 2.4. Batu Belah 
5. Multipleks 
Multipleks untuk bekisting digunakan sesuai dengan spesifikasi yang telah 
ditentukan dengan mutu yang baik. Dalam pekerjaan cetakan atau bekisting 
digunakan kayu multipleks setebal 12 mm. Pada proyek ini, multipleks digunakan 
sebagai bekisting pada pekerjaan pitlift dan plat beton pada saluran drainase. 
Penggunaan multipleks untuk bekisting ini direncanakan hanya untuk satu kali 
pemakaian pengecoran karena bekisting pitlift dan kolom tidak dapat dipakai 
kembali untuk bekisting plat beton pada saluran drainase. Selain karena ukuran 
pemotongan yang berbeda, pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dilaksanakan 
dalam waktu yang hampir bersamaan. 
Contoh  multipleks dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. Multipleks 
6. Batako 
Batako yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Keras, ukuran hampir sama rata, saling tegak lurus, tidak retak-retak, tidak 
mengandung batu, dan tidak berlubang-lubang. 
b. Ukuran, panjang ±40 cm, lebar ±20 cm, dan tebal ±10 cm. 
c. Sebelum dipakai harus direndam terlebih dahulu agar batako tidak menyerap 
air dari spesi. 
Contoh batako dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6. Batako 
7. Besi Tulangan 
Besi tulangan merupakan material yang sangat penting dalam pekerjaan beton 
bertulang. Hal ini dikarenakan besi tulangan merupakan material inti yang 
berperan sebagai kekuatan penahan gaya tarik dalam pekerjaan beton bertulang. 
Besi tulangan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971: 
a. Besi tulangan yang dipakai tidak boleh cacat seperti retak, lipatan, gelembung 
atau bagian yang kurang sempurna. 
44 
 
b. Besi tulangan yang dipakai harus bersih dari kotoran, minyak, karat 
c. Mempunyai penampang yang sama rata. 
d. Percobaan mekanik meliputi percobaan tarik, percobaan kekerasan dan 
percobaan pukulan. 
e. Pemotongan tulangan tidak boleh menggunakan alat pemanas (las), harus 
menggunakan alat pemotong besi (bar cutter) atau gergaji besi. 
Penggunaan besi tulangan harus bersertifikasi dari pihak pabrik yang menyatakan 
bahwa kekuatan besi tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 
Besi tulangan disuplai dari satu sumber dan tidak dibenarkan untuk mencampur 
adukan bermacam-macam jenis besi, jika terjadi pencampuran maka perlu 
dilakukan uji coba kekuatannya. 
Contoh besi tulangan dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
  
Gambar 2.7. Besi Tulangan 
8. Kawat Bendrat 
Kawat pengikat atau bendrat harus terbuat dari baja lunak dengan berdiameter 
minimal 1 mm yang telah dipijarkan terlebih dahulu dan tidak bersepuh seng. 
Dalam penggunaannya disarankan untuk menggunakan bendrat minimum rangkap 
dua, seperti yang disyaratkan dalam PBI 1971. 
Contoh bendrat dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Kawat Bendrat 
9. Beton Readymix  
Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemakaian beton readymix antara lain: 
a. Pemakaian beton readymix harus mendapatkan persetujuan dari pengawas. 
b. Direksi berhak menolak setiap beton readymix yang sudah mengeras dan 
menggumpal juga penambahan air atau material lain dalam beton readymix 
sama sekali tidak diperkenankan karena akan merusak komposisi yang ada 
dan bisa menurunkan mutu beton yang direncanakan. 
c. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh terhadap adukan yang disuplai, 
kontinuitas pengiriman, serta menjamin keseragaman dan kualitas bahan 
adukan yang harus memenuhi syarat spesifikasi. 
d. Beton readymix harus sudah dicor pada tempatnya pada waktu yang tertentu  
(sesingkat mungkin) dihitung mulai truck mixer berangkat dari batching plant 
sampai selesai. 
Penggunaan beton readymix ini memiliki beberapa keuntungan antara lain: 
a. Tidak membutuhkan penggunaan lokasi yang besar untuk penimbunan bahan 
karena beton readymix langsung dicor pada lokasi yang telah disiapkan. 
b. Pengerjaan pengecoran dapat berlangsung dengan cepat. 
c. Jika dalam pengujian mutu beton tidak sesuai dengan pesanan maka pihak 
pemesan dapat mengajukan ganti rugi pada supplier readymix. 
Disamping keuntungan tentu saja ada kerugian dalam penggunaan beton readymix 
antara lain: 
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a. Jika terjadi kesalahan dalam volume pemesanan, misalnya volume pengecoran 
beton ternyata lebih kecil maka beton yang ada dalam adukan menjadi 
tanggung jawab pihak pemesan. 
b. Tertinggal sisa-sisa beton pada mixer. 
c. Jika pada saat pengecoran terjadi hujan, maka adukan beton yang ada akan 
dibuang jika telah melewati batas waktu pemakaian (setting time), dan ini 
akan menjadi tanggung jawab pemesan. 
d. Apabila terjadi keterlambatan waktu pengecoran akibat kesalahan kontraktor 
yang mengakibatkan adukan beton tidak memenuhi mutu yang ditetapkan 
maka kerugian ditanggung pihak kontraktor. 
Beton readymix dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
 
Gambar 2.9. Beton Readymix 
2.2.2. Sisa Material (Waste) 
Pada tahap pelaksanaan konstruksi penggunaan material di lapangan sering terjadi 
sisa material yang cukup besar, sehingga upaya untuk meminimalisi sisa material 
penting untuk diterapkan. Material yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi 
dapat digolongkan dalam dua bagian besar (Gavilan, 1994), yaitu:  
1. Consumable material, merupakan material yang pada akhirnya akan menjadi 
bagian dari struktur fisik bangunan, misalnya: semen, pasir, kerikil, batu kali, 
besi tulangan, dan lain-lain. 
2. Non-consumable material, merupakan material penunjang dalam proses 
konstruksi, dan bukan merupakan bagian fisik dari bangunan setelah bangunan 
tersebut selesai, misalnya: perancah, bekisting, dinding penahan sementara, 
dan lain-lain. 
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Arus penggunaan material konstruksi mulai sejak pengiriman ke lokasi, proses 
konstruksi, sampai pada posisinya yang terakhir akan berakhir pada salah satu dari 
keempat posisi di bawah ini (Gavilan, 1994), yaitu: 
1. Struktur fisik bangunan 
2. Kelebihan material (leftover) 
3. Digunakan kembali pada proyek yang sama (reuse) 
4. Sisa material (waste) 
Sisa material konstruksi ini akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan 
pembangunan yang dilaksanakan, selain mempengaruhi biaya proyek juga akan 
menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengganggu lingkungan proyek dan 
sekitarnya. Pengendalian besarnya kuantitas sisa material tersebut dapat dilakukan 
dengan beberapa cara (Gavilan, 1994), yaitu: 
1. Mencari jalan untuk memakai kembali sisa material tersebut. 
2. Mendaur ulang sisa material tersebut menjadi barang yang berguna. 
3. Memusnahkan sisa material dengan cara pembakaran. 
4. Mencari cara untuk mengurangi sisa material yang timbul. 
Pengeluaran biaya untuk mengontrol sisa material sejak awal akan lebih 
menguntungkan dibandingkan dengan pengeluaran biaya akibat sisa material. 
Menurut Tchobanoglous et al 1993, sisa material yang timbul selama pelaksanaan 
konstruksi dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: 
1. Demolition waste adalah sisa material yang timbul dari hasil pembongkaran 
atau penghancuran bangunan lama. 
2. Construction waste adalah sisa material konstruksi yang berasal dari 
pembangunan atau renovasi bangunan milik pribadi, komersil, dan struktur 
lainnya. Sisa material tersebut berupa sampah yang terdiri dari beton, batu 
bata, plesteran kayu, sirap, pipa dan komponen listrik. 
Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sisa material di lapangan. 
Terjadinya sisa material dapat disebabkan oleh satu atau kombinasi dari beberapa 
penyebab. Gavilan dan Bernold (1994), membedakan sumber-sumber yang dapat 
menyebabkan terjadinya sisa material konstruksi atas enam kategori, yaitu: 
1. Desain 
2. Pengadaan material 
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3. Penanganan material 
4. Pelaksanaan  
5. Residual 
6. Lain-lain 
Hasil Penelitian Bossink dan Brouwers (1996) di Belanda, menyimpulkan sumber 
dan penyebab terjadinya sisa material konstruksi berdasarkan kategori yang telah 
dibuat oleh Gavilan dan Bernold (1994) tercantum pada Tabel 2.1. 
Tabel 2.1. Sumber dan Penyebab Sisa Material Konstruksi (Bossink, 1996) 
Sumber Penyebab 
Desain - Kesalahan pada dokumen kontrak 
- Ketidak lengkapan dokumen kontrak 
- Perubahan desain 
- Memilih spesifikasi produk 
- Memilih produk yang berkualitas rendah 
- Kurang memperhatikan ukuran dari produk yang 
digunakan 
- Desainer tidak mengenal dengan baik jenis-jenis produk 
yang lain 
- Pendetailan gambar yang rumit 
- Informasi gambar yang kurang 
- Kurang berkoordinasi dengan kontraktor dan kurang 
berpengetahuan tentang konstruksi 
Pengadaan material - Kesalahan pemesanan, kelebihan, kekurangan, dsb 
- Pesanan tidak dapat dilakukan dalam jumlah kecil 
- Pembelian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi 
- Pemasok mengirim barang tidak sesuai spesifikasi 
- Pengepakan kurang baik menyebabkan terjadi 
kerusakan dalam perjalanan 
Penanganan material - Kerusakan akibat transportasi ke/di lokasi proyek 
- Penyimpanan yang keliru menyebabkan kerusakan 
- Material yang tidak dikemas dengan baik 
- Membuang/melempar material 
- Material yang terkirim dalam keadaan tidak 
padat/kurang 
- Penanganan yang tidak hati-hati pada saat 
pembongkaran material untuk dimasukkan ke dalam 
gudang 
Pelaksanaan - Kesalahan yang diakibatkan oleh tenaga kerja 
- Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik 
- Cuaca yang buruk 
- Kecelakaan pekerja di lapangan 
- Penggunaan material yang salah sehingga perlu diganti 
- Metode untuk menempatkan pondasi 
- Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui karena 
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perencanaan yang tidak sempurna 
- Informasi tipe dan ukuran material yang akan 
digunakan terlambat disampaikan kepada kontraktor 
- Kecerobohan dalam mencampur, mengolah dan 
menggunakan material kerja yang tidak akurat, dll 
- Pengukuran dimensi yang tidak akurat sehingga terjadi 
kelebihan volume 
Residual - Sisa pemotongan material tidak dapat dipakai lagi 
- Kesalahan pada saat memotong material 
- Kesalahan pemasangan barang karena tidak menguasai 
spesifikasi 
- Pengepakan 
- Sisa material karena proses pemakaian 
Lain-lain - Kehilangan akibat pencurian 
- Buruknya pengontrolan material di proyek dan 
perencanaan manajemen terhadap sisa material 
 
Tabel 2.2. Faktor penyebab dan cara meminimalisi sisa material (Farmoso, 2002) 
No. Jenis Material Faktor Penyebab Cara Meminimalisi 
1 Beton 
Readymix 
- Volume beton 
dari supplier 
kurang 
- Terjadi deviasi 
dimensi struktur 
saat pengecoran 
- Melakukan perhitungan volume 
setelah menempati bekisting 
- Melakukan constructubility pada 
elemen-elemen struktur dan 
desain sistem bekisting yang 
lebih sempurna 
- Menggunakan alat ukur yang 
teliti 
2 Besi Beton - Desain yang 
kurang sempurna 
- Pemotongan 
bahan tidak 
optimal 
- Jumlah stok yang 
berlebihan 
- Tingkatkan kapasitas desain 
- Tingkatkan sistem pengontrolan 
 
3 Semen (dalam 
bentuk mortar) 
- Ukuran bata 
yang bervariasi 
- Terjadi deviasi 
dimensi struktur 
- Tercecer selama 
penangaran dan 
transportasi 
- Pemakaian 
mortar 
berlebihan  pada 
joint-joint 
pasangan bata 
- Tingkatkan sistem pengontrolan 
- Melakukan constructability pada 
elemen-elemen struktur dan 
desain sistem bekisting yang 
lebih sempurna 
- Menggunakan peralatan yang 
memadai 
- Menggunakan jalur jalan yang 
aman 
- Koordinasi modul tembok bata 
dengan pekerjaan struktur 
 
4 Batu bata - Volume batu 
bata kurang dan 
- Tingkatkan sistem pengontrolan 
- Kurangi jumlah stok 
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rusak pada saat 
terima barang 
- Sisa pemotongan 
di lapangan 
- Rencanakan operasi pemotongan 
batu bata 
- koordinasi modul dalam desain 
 
5 Keramik - Sisa pemotongan 
bahan 
- Pusatkan operasi pemotongan 
keramik 
 
Perubahan perilaku manusia dapat mempengaruhi secara signifikan sisa material 
yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan oleh Teo dan Loosemore (2001), 
berdasarkan ”theory of planned behaviour” oleh Ajzen. 
 
Gambar 2.10. Perluasan Theory of Planned Behaviour Loosemore (2001) 
 
2.2.3. Manajemen Material 
Penanggulangan sisa material agar dapat mencapai minimum, perlu dilakukan 
sistem manajemen material. Menurut Dobler (1990), manajemen material 
Sikap 
· Kurangnya insentif 
· Keragu-raguan mengurangi sisa material 
· Kurangnya pengetahuan atas nilai sisa, 
konsekuensi sisa material, cara untuk 
mengurangi sisa material, tanggung jawab 
terhadap sisa material 
Norma-norma subyektif 
· Budaya yang pragmatis 
· Budaya pemborosan 
· Perasaan yang tidak adil 
· Standar industri yang tidak konsisten 
· Sisa material yang tidak jelas 
· Sisa material merupakan prioritas yang terakhir 
· Komitmen manajemen kurang 
· Kebijaksanaan yang tidak jelas 
· Kurangnya konsultasi 
Perilak
u yang 
nyata 
Pengontrolan perilaku 
· Penekanan waktu 
· Penekanan biaya 
· Proses desain kurang sempurna 
· Fasilitas sisa material kurang 
· Pemasaran sisa material kurang 
· Pengurangan sisa material sulit, tidak praktis dan 
perlu biaya 
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merupakan perpaduan dari berbagai aktifitas yang cara pelaksanaannya 
menerapkan manajemen terpadu, dimana prosesnya dimulai sejak tahap 
pengadaan material sampai diolah menjadi suatu bahan yang siap pakai.  
Dalam proyek konstruksi, manajemen material umumnya meliputi tahap 
pengadaan, penyimpanan, penanganan dan pemakaian material. 
1. Pengadaan Material 
Pengadaan material merupakan antisipasi terhadap ketersediaan material di 
pasaran. Hal ini dilakukan agar material selalu siap di lokasi saat diperlukan. 
Kegiatan ini meliputi: 
a. Membuat estimasi kebutuhan volume dan jenis material yang akan dipakai, 
beserta spesifikasi yang jelas. Membuat jadwal pengiriman material ke lokasi 
sesuai jadwal pelaksanaan di lapangan, menyampaikan kebutuhan material 
kepada bagian pengadaan/logistik untuk dipesankan sesuai kebutuhan. 
b. Memilih supplier diutamakan yang sudah berpengalaman (bonafiditas), baru 
dipertimbangkan faktor harga (Nugraha, 1985). 
c. Menyiapkan dan menerbitkan perintah pembelian. 
d. Melaksanakan pembelian dengan pemesanan yang terencana terlebih dahulu, 
sehingga pengiriman selalu sesuai dengan jadwal proyek. Perlu diatur agar 
material yang datang sesuai jadwal pemakaian material tersebut. Komunikasi 
antara kontraktor dan supplier harus terjalin dengan baik, supaya tidak terjadi 
kesalahan dalam pengiriman. 
2. Penyimpanan Material 
Setiap material mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan 
penanganan dalam hal penyimpanan yang berbeda pula, agar tidak menimbulkan 
sisa material yang tidak diinginkan. Misalnya untuk semen, kondisi penyimpanan 
tidak boleh lembab, karena semen akan rusak/mengeras untuk itu perlu diberi 
landasan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah: 
a. Menyimpan material dengan rapi di gudang agar tidak bercampur dengan 
material lain sehingga tidak mudah rusak. Untuk material yang mudah rusak 
atau pecah perlu dipisahkan dengan material berat yang lain, seperti keramik 
dan batu bata jangan diletakkan terlalu dekat dengan besi beton. 
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b. Gudang penyimpanan harus bebas dari ancaman bahaya kebakaran, 
pencurian, perusakan dan bebas dari bahaya banjir. 
c. Selain gudang, perlu diperhatikan juga tempat di sekitar lokasi proyek yang 
dibutuhkan untuk tempat penyimpanan peralatan berat, material-material 
seperti besi-beton, pasir, batu bata, batu pecah, dan jalur arus material dari 
lokasi penyimpanan ke tempat kerja. 
d. Arus masuk keluar barang harus diatur dengan baik, misalnya penyimpanan 
semen harus berdasarkan FIFO (first in first out) atau masuk pertama keluar 
pertama. Cara ini untuk mencegah material yang tidak tahan lama, agar tidak 
rusak sebelum digunakan. 
e. Semua barang yang disimpan di dalam gudang, sedapat mungkin mudah 
untuk diambil/dicari ketika akan digunakan, untuk itu sedapat mungkin setiap 
material diberi tanda atau label (Nugraha, 1985). 
3.  Penanganan Material 
Setiap material yang tiba di lokasi perlu ditangani dengan baik, agar tidak 
menimbulkan sisa material. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah: 
a. Menurunkan muatan material dengan hati-hati, sehingga tidak terjadi banyak 
material yang rusak (Skoyles, 1976). 
b. Menerima dan memeriksa material, hal ini dilakukan untuk mencegah 
terjadinya penerimaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 
diminta, volume yang kurang dan material yang rusak dari supplier 
(Stuckhart, 1995). 
c. Melakukan penumpukan material dengan benar, baik jumlah penumpukan 
yang diperbolehkan sesuai dengan rekomendasi pabrik maupun metode 
penumpukan. 
d. Pemindahan material dari tempat penyimpanan ke tempat kerja harus 
dilakukan dengan hati-hati. 
e. Penataan site dibuat sebaik mungkin, sehingga arus material jalannya pendek 
dan aman (Thomas, 1989). 
4.  Pemakaian Material 
Pada tahap ini sisa material dapat timbul karena: 
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a. Peralatan kerja kurang memadai maupun budaya kerja yang kurang baik. 
(Gavilan, 1994). 
b. Perilaku para pekerja di lapangan. (Loosemore, 2001). 
c. Memakai teknologi yang masih baru, dimana tukang masih belum terbiasa 
dengan metode tersebut, sehingga menimbulkan kesalahan dalam pemakaian 
material, yang pada akhirnya material tersebut tidak dapat dipakai lagi 
(Skoyles, 1976). 
d. Pemotongan material menjadi ukuran-ukuran tertentu tanpa perencanaan yang 
baik (Gavilan, 1994). 
Pada tahap penanganan dan pemakaian material, perilaku para pekerja sangat 
berpengaruh terhadap timbulnya sisa material di lapangan, karena pada tahap ini 
dibutuhkan sikap yang hati-hati, dan tukang yang berpengalaman dalam bidang 
konstruksi. Bimbingan dan pelatihan diperlukan bagi para pekerja agar mereka 
menyadari dan mengetahui akibat terjadinya kesalahan pemakaian material di 
lapangan yang dapat menimbulkan banyak sisa material, sehingga dapat 
mengurangi profit kontraktor. 
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BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
3.1. Lokasi Penelitian 
Penulis mengambil lokasi penelitian sebagai studi kasus yaitu Proyek Gedung 
Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS Tahap 1. Lokasi 
proyek tersebut berada di kompleks Fakultas Kedokteran UNS, Jalan Ir. Sutami 
36A Kentingan Surakarta. Untuk lebih jelasnya, lokasi proyek dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 
 
Gambar 3.1. Lokasi Proyek 
3.2. Data Penelitian 
Penelitian ini merupakan suatu analisis untuk mengevaluasi sisa material pada 
pelaksanaan proyek konstruksi. Untuk mendukung analisis diperlukan data teknis 
yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut. Data penelitian yang diperlukan 
antara lain: 
1. Gambar Konstruksi (asbuilt drawing) 
2. Laporan Harian Proyek 
3. Daftar Harga Satuan Bahan 
3.3. Analisis Data Penelitian 
Perhitungan yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel berikut ini antara lain: 
U 
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1. Perhitungan Kebutuhan Material 
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi setiap item pekerjaan 
dan jenis material yang digunakan, kemudian menghitung kuantitas kebutuhan 
material berdasarkan gambar konstruksi (asbuilt drawing). Selanjutnya, seluruh 
hasil perhitungan Bill of Quantity dimasukkan ke dalam tabel kebutuhan material 
yang disusun berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis material. Setiap angka 
dijumlahkan menurut kolom jenis material masing-masing. 
2. Perhitungan Pembelian Material 
Pembelian material dihitung berdasarkan laporan harian proyek sehingga dapat 
diketahui jumlah material yang didatangkan setiap hari selama masa pelaksanaan 
proyek, termasuk stok material terakhir yang disimpan. Setiap angka pembelian 
dijumlahkan menurut kolom jenis material masing-masing. 
3. Perhitungan Sisa Material (Waste) 
Sisa material (waste) adalah kelebihan kuantitas material yang digunakan yang 
tidak menambah nilai (value) suatu pekerjaan (Gavilan, 1994). 
a. Menghitung kuantitas sisa material 
Sisa material =  Pembelian material – Stok material – Kebutuhan material 
b. Menghitung biaya sisa material 
Biaya sisa material = Sisa material x Harga satuan material 
c. Menghitung persentase biaya sisa material 
Persentase biaya sisa material = %100
material sisa biaya Total
material sisa Biaya
x  
d. Menghitung persentase total biaya sisa material terhadap total biaya proyek 
Persentase total = %100
proyek biaya Total
material sisa biaya Total
x  
3.4. Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian merupakan urutan langkah/tata cara yang dilaksanakan secara 
sistematis dan logis sesuai dasar teori permasalahan sehingga didapat analisis 
yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
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Langkah yang dilakukan adalah merumuskan masalah penelitian, menentukan 
tujuan penelitian dan melakukan studi pustaka yaitu dengan membaca materi 
kuliah, buku-buku referensi, buku-buku skripsi, dan jurnal yang berhubungan 
dengan pembuatan laporan penelitian. 
2. Tahap Pengumpulan Data 
Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder yang dijadikan 
obyek penelitian dari kontraktor pelaksana. Data penelitian yang diperlukan 
adalah gambar asbuilt drawing, laporan harian proyek dan daftar harga satuan 
bahan. Untuk mendukung penelitian dilakukan wawancara langsung dengan 
kontraktor di lapangan. 
3. Tahap Analisis Data 
Langkah yang dilakukan adalah: 
a. Menghitung kebutuhan material berdasarkan gambar asbuilt drawing 
b. Menghitung pembelian material berdasarkan laporan harian proyek 
c. Menghitung sisa material 
ü Menghitung kuantitas sisa material 
ü Menghitung biaya sisa material 
ü Menghitung persentase biaya sisa material 
ü Menghitung persentase total biaya sisa material terhadap total biaya proyek 
Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan 
bantuan program Microsoft Excel. 
4. Tahap Pembahasan 
Langkah yang dilakukan adalah membahas hasil penelitian mengenai evaluasi 
sisa material (waste) dan faktor penyebab sisa material (waste) pada Proyek 
Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS 
Tahap 1 sehingga didapatkan suatu kesimpulan. 
3.5. Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 
 
 
Mulai 
Persiapan: 
ü Merumuskan masalah 
penelitian 
ü Menentukan tujuan penelitian 
Pengumpulan Data: 
ü Gambar asbuilt drawing 
ü Laporan harian proyek 
ü Daftar harga satuan 
Kesimpulan 
Selesai 
Analisis Data: 
ü Kebutuhan material 
ü Pembelian material 
ü Sisa material 
Pembahasan: 
ü Evaluasi sisa material (waste) 
ü Faktor penyebab sisa material 
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BAB 4 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
3.6. Deskripsi Proyek 
Penulis mengambil lokasi penelitian sebagai studi kasus yaitu Proyek Gedung 
Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS Tahap 1. Data 
administrasi proyek antara lain sebagai berikut: 
1. Nama Proyek   : Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai  
Fakultas Kedokteran UNS Tahap 1  
2. Lokasi   : Kompleks Fakultas Kedokteran UNS  
Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 
3. Total Luas Bangunan : 12000 m2 
4. Pemilik Proyek  : Fakultas Kedokteran UNS 
Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 
5. Konsultan Perencana : PT. Asana Citra Yasa 
Jl. Dr. Samratulangi No. 8C Yogyakarta 
6. Konsultan MK  : PT. Pandu Persada 
Jl. Soma No. 15 Kiaracondong Bandung 
7. Kontraktor Pelaksana : PT. Nindya Karya (Persero) 
Jl. Brigjend S. Sudiarto No. 496 Semarang   
8. Nomor Kontrak  : 2471.A/H27.1.17.1/LK/2009 
Tanggal 17 Juni 2009 
9. Nilai Kontrak   : Rp. 4.500.000.000,00 
10. Sumber Dana   : DIPA TA 2009 
11. Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender 
12. Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender 
Penelitian ini merupakan suatu analisis untuk mengevaluasi sisa material pada 
pelaksanaan proyek konstruksi. Untuk mendukung analisis diperlukan data teknis 
yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut. Data penelitian yang diperlukan 
antara lain: 
4. Gambar Konstruksi (asbuilt drawing) 
5. Laporan Harian Proyek 
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6. Daftar Harga Satuan Bahan 
Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS 
Tahap 1 meliputi pekerjaan struktur dan nonstruktur, yaitu: 
1. Pekerjaan Pondasi Borepile 
Pondasi merupakan struktur bawah yang berfungsi untuk meneruskan beban 
bangunan ke tanah dasar pondasi. Sesuai hasil pengujian daya dukung tanah, 
untuk bangunan gedung lebih dari 3 lantai disarankan menggunakan pondasi 
dalam, yaitu pondasi borepile dengan kedalaman ujung tiang minimal 8 meter dan 
diameter lubang 80 cm. 
Tahapan pekerjaan pondasi borepile sebagai berikut: 
1. Pengukuran titik pondasi  menggunakan teodolit untuk menentukan lokasi dan 
elevasi titik pondasi, terdapat 155 titik pondasi yang akan dilakukan 
pengeboran, detail jarak titik pondasi sesuai dengan gambar kerja. 
2. Pengeboran lubang pondasi menggunakan mesin borepile sampai mencapai 
kedalaman 8 meter, pergeseran as pondasi maksimal 5 cm ke segala arah. 
Pengeboran harus tegak lurus, deviasi maksimal 2 cm pada kedalaman 3 meter 
pertama. 
3. Pemasangan casing sementara untuk mencegah kelongsoran tanah di 
sekeliling lubang pondasi sebelum pengecoran. 
4. Perakitan besi tulangan dilakukan oleh pekerja besi sebelumnya. Penulangan 
borepile memakai tulangan 24D19 dan sengkang spiral Ø12-110. Pada proses 
ini besi tulangan dipotong, dibentuk dan disusun sesuai dengan gambar kerja. 
Kemudian tulangan diangkat dan dimasukkan ke dalam lubang pondasi. 
5. Pengecoran borepile menggunakan concrete mixer truck dan melalui pipa 
tremie, dengan syarat mutu beton readymix K-300 dan nilai slump 18±2 cm. 
Pengecoran dilakukan terus menerus untuk menjamin keutuhan pondasi. 
Pekerjaan pondasi borepile dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Pekerjaan Pondasi Borepile 
2. Pekerjaan Poer 
Poer adalah struktur yang berada di atas tiang borepile yang berfungsi sebagai 
lantai kerja untuk mendistribusikan beban dari kolom ke tiang borepile secara 
merata. Pekerjaan poer dilakukan setelah pekerjaan pondasi borepile selesai. 
Tahapan pekerjaan poer sebagai berikut: 
1. Pengukuran menggunakan teodolit untuk menentukan lokasi dan elevasi titik  
poer, terdapat 4 jenis poer berbentuk segiempat, detail jarak poer sesuai 
dengan gambar kerja. 
2. Penggalian dan pemadatan tanah poer menggunakan backhoe, kemudian 
dilanjutkan dengan pengecoran lantai kerja setebal 5 cm. 
3. Pemasangan bekisting poer berupa pasangan batako, pemilihan bekisting dari 
batako karena lebih mudah dan lebih cepat pengerjaannya, dan tidak perlu 
dibongkar setelah selesai pengecoran. 
4. Penulangan poer dipasang pada arah melintang dan membujur sesuai dengan 
jarak dan jumlah pada gambar kerja. Penulangan poer memakai tulangan D16-
150 untuk bagian atas dan tulangan D22-150 untuk bagian bawah. Bagian 
bawah dan samping dipasang beton decking yang tebalnya 4 cm sesuai dengan 
tebal selimut beton. Pada tahap ini juga dilakukan pemasangan tulangan stek 
kolom dan shearwall. 
5. Pengecoran poer menggunakan concrete mixer truck dan melalui concrete 
pump, dengan syarat mutu beton readymix K-375 dan nilai slump 12±2 cm. 
Pengecoran dilakukan terus menerus bersamaan dengan tie-beam untuk 
menjamin keutuhan poer dan tiebeam. 
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Pekerjaan poer dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
Gambar 4.2. Pekerjaan Poer 
3. Pekerjaan Tiebeam 
Tiebeam adalah balok yang menghubungkan poer yang satu dengan yang lainnya 
sehingga poer tersebut menjadi lebih kaku. Fungsi tiebeam adalah menahan beban 
dinding yang berada di atas tiebeam tersebut dan menahan momen dari kolom 
sehingga momen yang harus ditahan oleh pondasi menjadi lebih kecil. 
Tahapan pekerjaan tiebeam sebagai berikut: 
1. Pengukuran menggunakan teodolit untuk menentukan lokasi dan elevasi titik  
tiebeam, detail penampang dan jarak tiebeam sesuai dengan gambar kerja. 
2. Penggalian dan pemadatan tanah tiebeam menggunakan backhoe, kemudian 
dilanjutkan dengan pengecoran lantai kerja setebal 5 cm. 
3. Pemasangan bekisting tiebeam berupa pasangan batako, pemilihan bekisting 
dari batako karena lebih mudah dan lebih cepat pengerjaannya, dan tidak perlu 
dibongkar setelah selesai pengecoran. 
4. Penulangan tiebeam dipasang bersamaan dengan penulangan poer sesuai 
dengan jarak dan jumlah pada gambar kerja. Bagian bawah dan samping 
dipasang beton decking yang tebalnya 4 cm sesuai dengan tebal selimut beton. 
Penulangan pada tiebeam dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1. Penulangan Tiebeam 
Tipe Tiebeam Tumpuan Lapangan 
Tulangan atas 5D22 5D22 
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Tulangan torsi 4D16 4D16 
Tulangan bawah 6D22 8D22 
Sengkang 4Ø10-100 3Ø10-150 
Sumber: Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS 
5. Pengecoran tiebeam menggunakan concrete mixer truck dan melalui concrete 
pump, dengan syarat mutu beton readymix K-375 dan nilai slump 12±2 cm. 
Pengecoran dilakukan terus menerus bersamaan dengan poer untuk menjamin 
keutuhan poer dan tiebeam. 
Pekerjaan tiebeam dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
  
Gambar 4.3. Pekerjaan Tiebeam 
4. Pekerjaan Stek Kolom dan Shearwall 
Kolom merupakan struktur utama dari konstruksi portal yang terbuat dari beton 
bertulang dan berfungsi untuk menahan beban gravitasi pada masing-masing 
lantai, termasuk beban lateral akibat beban gempa dan angin yang diteruskan ke 
tanah melalui pondasi. 
Shearwall merupakan konstruksi dinding beton bertulang yang dicor menyatu 
dengan kolom yang berfungsi untuk menambah kekakuan struktur gedung dan 
meningkatkan ketahanan terhadap beban lateral. 
Tahapan pekerjaan stek kolom dan shearwall sebagai berikut: 
1. Pengukuran menggunakan teodolit untuk menentukan lokasi dan elevasi titik 
as kolom dan shearwall, detail penampang serta jarak kolom dan shearwall 
sesuai dengan gambar kerja. 
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2. Penulangan kolom dan shearwall dipasang bersamaan dengan penulangan 
poer sesuai dengan jarak dan jumlah pada gambar kerja. Penulangan pada  
kolom dan shearwall dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.2. Penulangan Kolom 
Sumber: Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS 
Tabel 4.3. Penulangan Shearwall 
Sumber: Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS 
3. Pada pekerjaan stek kolom dan shearwall tidak dilakukan pengecoran. 
Pekerjaan stek kolom dan shearwall dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
  
Gambar 4.4. Pekerjaan Stek Kolom dan Shearwall 
 
 
5. Pekerjaan PitLift 
Type Ket Dimensi (mm) Tulangan Sengkang 
K1 Kolom 1 700x700 16D22 3Ø10-100 
K2 Kolom 2 600x600 16D22 3Ø10-100 
K3 Kolom Lift (600x200)+(400x200) 16D22 3Ø10-100 
K4 Kolom Lift (1000x200)+(400x200) 22D22 3Ø10-100 
Type Ket Dimensi (mm) Tulangan Sengkang 
K1-1 Kolom SW 1 700x700 24D22 3Ø10-100 
K1-2 Kolom SW 2 700x700 24D22 2Ø10-100 
SW1 Shearwall 1 (3600x4300)+(2150x4300) D16-200 Ø12-200 
SW2 Shearwall 2 (2150x4300)+(2150x4300) D16-200 Ø12-200 
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PitLift memiliki wujud berupa dinding beton bertulang dengan penampang 
berbentuk kotak (boks) setinggi bangunan gedung. Oleh karena itu, space dari 
pitlift dimanfaatkan untuk ruang lift (angkutan vertikal). PitLift adalah struktur 
yang berfungsi sebagai perkuatan pendukung pada struktur lift. Pada proyek 
gedung ini tebal dinding pitlift adalah 15 cm. 
Tahapan pekerjaan pitlift sebagai berikut: 
1. Pengukuran menggunakan teodolit untuk menentukan lokasi dan elevasi titik  
pitlift, detail penampang dan jarak pitlift sesuai dengan gambar kerja. 
2. Penulangan pitlift dipasang bersamaan dengan penulangan poer sesuai dengan 
jarak dan jumlah pada gambar kerja. Penulangan pada pitlift memakai 
tulangan vertikal D13-150 dan tulangan horisontal Ø12-200. 
3. Pemasangan bekisting pitlift berupa multipleks yang dirangkai sesuai ukuran 
pitlift. 
4. Pengecoran pitlift menggunakan concrete mixer truck dan melalui concrete 
pump, dengan syarat mutu beton readymix K-375 dan nilai slump 12±2 cm. 
Pengecoran dilakukan terus menerus untuk menjamin keutuhan pitlift. 
5. Pemadatan beton dilakukan dengan concrete vibrator agar beton dapat merata 
ke seluruh ruang dan tidak terdapat rongga dalam adukan beton. 
Pekerjaan pitlift dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
  
Gambar 4.5. Pekerjaan PitLift 
 
6. Pekerjaan Saluran Drainase 
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Saluran drainase merupakan prasarana penting untuk mengalirkan genangan air 
hujan di sekitar lokasi proyek. Pekerjaan saluran drainase ini termasuk pekerjaan 
tambah dalam proyek ini karena saluran drainase yang lama telah tertimbun 
urugan tanah. Oleh karena itu saluran drainase perlu dialihkan dan dibuat saluran 
yang baru agar aliran air hujan kembali lancar. 
Tahapan pekerjaan saluran drainase sebagai berikut: 
1. Pengukuran menggunakan teodolit untuk menentukan lokasi dan elevasi titik 
saluran drainase, detail penampang dan jarak saluran drainase sesuai dengan 
gambar kerja. 
2. Penggalian dan pemadatan tanah saluran drainase menggunakan backhoe, 
kemudian dilanjutkan dengan pengecoran lantai kerja setebal 5 cm. 
3. Pemasangan batu kali pada tiap sisi saluran menggunakan spesi adukan 
molen. 
4. Pemasangan bekisting plat berupa multipleks yang dirangkai sesuai ukuran 
lebar saluran drainase. 
5. Penulangan plat sesuai dengan jarak dan jumlah pada gambar kerja. 
Penulangan pada plat memakai tulangan Ø10-200. 
6. Pengecoran plat menggunakan beton adukan molen mutu K-225. 
Pekerjaan saluran drainase dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
  
Gambar 4.6. Pekerjaan Saluran Drainase 
 
Jenis material yang digunakan pada Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 
8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS Tahap 1, yaitu: 
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1. Semen PC, digunakan pada pekerjaan: 
ü Poer : bekisting batako 
ü Tiebeam: bekisting batako 
ü Saluran drainase : pasangan batu kali, plat beton K-225 
2. Pasir beton, digunakan pada pekerjaan: 
ü Saluran drainase : plat beton K-225 
3. Pasir pasang, digunakan pada pekerjaan: 
ü Poer : bekisting batako 
ü Tiebeam: bekisting batako 
ü Saluran drainase : pasangan batu kali 
4. Batu pecah, digunakan pada pekerjaan: 
ü Saluran drainase : plat beton K-225 
5. Batu belah, digunakan pada pekerjaan: 
ü Saluran drainase : pasangan batu kali 
6. Batako, digunakan pada pekerjaan: 
ü Poer : bekisting batako 
ü Tiebeam: bekisting batako 
7. Multipleks, digunakan pada pekerjaan: 
ü Pitlift : bekisting 
ü Saluran drainase : bekisting plat 
8. Besi tulangan 
a) Besi Ø10, digunakan pada pekerjaan: 
ü Tiebeam: tulangan geser 
ü Kolom : tulangan geser 
ü Saluran drainase : tulangan plat 
b) Besi Ø12, digunakan pada pekerjaan: 
ü Borepile : tulangan geser 
ü Shearwall : tulangan geser 
ü Pitlift : tulangan geser 
 
c) Besi D13, digunakan pada pekerjaan: 
ü Pitlift : tulangan utama 
d) Besi D16, digunakan pada pekerjaan: 
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ü Poer : tulangan utama 
ü Tiebeam: tulangan utama 
ü Shearwall : tulangan utama 
e) Besi D19, digunakan pada pekerjaan: 
ü Borepile : tulangan utama 
f) Besi D22, digunakan pada pekerjaan: 
ü Poer : tulangan utama 
ü Tiebeam: tulangan utama 
ü Kolom : tulangan utama 
9. Kawat bendrat, digunakan pada pekerjaan: 
ü Borepile : pengikat tulangan 
ü Poer : pengikat tulangan 
ü Tiebeam: pengikat tulangan 
ü Kolom : pengikat tulangan 
ü Shearwall : pengikat tulangan 
ü Pitlift : pengikat tulangan 
ü Saluran drainase : pengikat tulangan 
10. Beton readymix 
a) K-300, digunakan pada pekerjaan: 
ü Borepile : beton struktur 
ü Poer : lantai kerja 
ü Tiebeam: lantai kerja 
ü Saluran drainase : lantai kerja 
b) K-375, digunakan pada pekerjaan: 
ü Poer : beton struktur 
ü Tiebeam: beton struktur 
ü Pitlift : beton struktur 
Untuk lebih jelasnya, jenis material yang digunakan pada setiap pekerjaan dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4. Jenis Material yang Digunakan pada Setiap Pekerjaan 
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Menurut SNI 2002 Kumpulan Analisa Biaya Konstruksi Bangunan Gedung dan 
Perumahan, harga satuan bahan adalah harga yang harus dibayar untuk membeli 
per-satuan jenis bahan bangunan. Harga satuan bahan yang digunakan pada 
Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS 
dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5. Harga Satuan Bahan 
Jenis bahan Satuan Harga satuan 
Semen PC kg Rp     1.012 
Pasir beton m3 Rp   90.000 
Pasir pasang m3 Rp   90.000 
Batu pecah m3 Rp 125.000 
Batu belah m3 Rp   85.000 
Batako buah Rp     2.400 
Multipleks m2 Rp   43.403 
Besi beton kg Rp     6.300 
Bendrat kg Rp   12.000 
Beton K-300 m3 Rp 627.273 
Beton K-375 m3 Rp 636.364 
Sumber: Proyek Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai FK UNS (Tahun 2009) 
3.7. Analisis Data 
4. Perhitungan Kebutuhan Material 
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Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi setiap item pekerjaan 
dan jenis material yang digunakan, kemudian menghitung kuantitas kebutuhan 
material (bill of quantity) berdasarkan gambar konstruksi (asbuilt drawing). 
1. Pekerjaan Borepile 
a. Tulangan 
Tulangan utama = 24D19 
Tulangan geser = Ø12-110 (spiral) 
b. Beton 
Jumlah = 155 titik 
Diameter = 0,80 m 
Kedalaman = 8,0 m 
Mutu beton = K-300 
Hasil perhitungan BQ pekerjaan Borepile dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6. Perhitungan BQ Pekerjaan Borepile 
Tulangan Berat jenis = 6.165 kg/m3
Tul utama
Tul utama Tul geser Diameter = 19 mm = 0,019 m
24 D 19 Ø 12 110 Panjang = 0,30+8,00+0,08 = 8,38 m
Jumlah = 24 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0192 x 8,38 x 24 = 0,057 m3
Berat = 0,057 x 6.165 = 351,37 kg
Tul geser
Diameter = 12 mm = 0,012 m
Panjang = 3,14 x 0,72 = 2,26 m
d = 0,72 m Jumlah = (8/0,11)+1 = 74 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0122 x 2,26 x 74 = 0,019 m3
Berat = 0,019 x 6.165 = 116,16 kg
Tul utama
Tul geser
Volume per titik
a = 0,30 m Total = 155 titik
b = 8,00 m Volume = 155 x 0,076 = m3
c = 0,08 m Besi D19 = 155 x 351,37 = kg
Besi Ø12 = 155 x 116,16 = kg
Bendrat = 0,015 x 18.004,76 = kg
Notasi
Diameter Panjang Volume Berat
(mm) (m) (m3) (kg)
24 0,057 351,37
0,076
11,755
54.462,42 
18.004,76 
Gambar Sketsa Bill of Quantity
19 8,38
12 2,26 74 0,019 116,16
270,07
Jumlah
(btg)
a
b
c
d
 
Tabel 4.6. Perhitungan BQ Pekerjaan Borepile (lanjutan) 
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Beton Volume per titik = 3,14/4 x 0,802 x 8,0 = 4,019 m3
Potongan Volume total = 155 x 4,019 = 622,976 m3
Besi beton = 8,0/8,3 x 11,755 = 11,330 m3
Beton K-300 = 611,646 m3
m
Detail
8,00 m
0,80
Gambar Sketsa Bill of Quantity
 
Kebutuhan material pekerjaan Borepile yaitu: 
a. Tulangan 
Besi D19 = 54.462,42 kg 
Besi Ø12 = 18.004,76 kg 
Bendrat = 270,07 kg 
b. Beton 
Beton K-300 = 611,646 m3 
2. Pekerjaan Poer 1 
a. Bekisting 
Jumlah = 57 titik 
Ukuran = 1,60 x 1,60 m 
Tinggi = 0,70 m 
Indeks bahan per m2: 
ü Semen PC = 8,0 kg 
ü Pasir pasang = 0,04 m3 
ü Batako = 13,0 buah 
b. Lantai kerja 
Jumlah = 57 titik 
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Ukuran = 1,60 x 1,60 m 
Tebal = 5 cm = 0,05 m 
Mutu beton = K-300  
c. Tulangan 
Tulangan atas =  D16-150 
Tulangan bawah = D22-150 
d. Beton 
Jumlah = 57 titik 
Ukuran = 1,60 x 1,60 m 
Tinggi = 0,70 m 
Mutu beton = K-375 
 Hasil perhitungan BQ pekerjaan Poer 1 dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7. Perhitungan BQ Pekerjaan Poer 1 
Bekisting type 1 Jumlah = 6 titik
Keliling = (1,60 x 4) - (0,40 x 2)
Detail 0,40 m = 6,40 - 0,80 = 5,60 m
Luas = 6 x 0,70 x 5,60 = 23,52 m2
m
type 2 Jumlah = 24 titik
Keliling = (1,60 x 4) - (0,40 x 3)
0,40 m = 6,40 - 1,20 = 5,20 m
Luas = 24 x 0,70 x 5,20 = 87,36 m2
m
type 3 Jumlah = 27 titik
Keliling = (1,60 x 4) - (0,40 x 4)
0,40 m = 6,40 - 1,60 = 4,80 m
Luas = 27 x 0,70 x 4,80 = 90,72 m2
m
Total = 57 titik = 201,60 m2
Potongan 0,70 m Semen PC = 8,0 x 201,60 = kg
Pasir pasang = 0,04 x 201,60 = m3
Batako = 13,0 x 201,60 = buah
1.612,80   
Gambar Sketsa
1,60
1,60
Bill of Quantity
8,06         
2.621        
1,60
 
 
Tabel 4.7. Perhitungan BQ Pekerjaan Poer 1 (lanjutan) 
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Lantai kerja Volume per titik = 1,60 x 1,60 x 0,05 = 0,128 m3
Volume total = 57 x 0,128 = 7,296 m3
Detail 1,60 m
Beton K-300 = 7,296 m3
m
Potongan 0,70 m
0,05 m
Beton Volume per titik = 1,60 x 1,60 x 0,70 = 1,792 m3
Detail 1,60 m Volume total = 57 x 1,792 = 102,144 m3
Besi beton = 2,261 m3
Beton K-375 = 99,883 m3
m
Potongan 0,70 m
1,60
Gambar Sketsa Bill of Quantity
1,60
Tulangan Berat jenis = 6.165 kg/m3
Tul atas A
Detail Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = 1,52+0,62+0,62+0,07+0,07 = 2,90 m
Jumlah = (1,60/0,15)+1 = 12 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 2,90 x 12 = 0,007 m3
Berat = 0,007 x 6.165 = 41,92 kg
Tul atas A Tul atas B Tul atas B
D 16 150 D 16 150 Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = 1,52+0,62+0,62+0,07+0,07 = 2,90 m
Jumlah = (1,60/0,15)+1 = 12 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 2,90 x 12 = 0,007 m3
Berat = 0,007 x 6.165 = 41,92 kg
a = 1,52 m Tul bawah A
b = 0,62 m Diameter = 22 mm = 0,022 m
c = 0,07 m Panjang = 1,52+0,62+0,62+0,09+0,09 = 2,94 m
Jumlah = (1,60/0,15)+1 = 12 batang
Tul bawah A Tul bawah B Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 2,94 x 12 = 0,013 m3
D 22 150 D 22 150 Berat = 0,013 x 6.165 = 80,34 kg
Tul bawah B
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang = 1,52+0,62+0,62+0,09+0,09 = 2,94 m
Jumlah = (1,60/0,15)+1 = 12 batang
a = 1,52 m Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 2,94 x 12 = 0,013 m3
b = 0,62 m Berat = 0,013 x 6.165 = 80,34 kg
c = 0,09 m
Tul atas A
Tul atas B
Tul bawah A
Tul bawah B
Volume per titik
Total = 57 titik
Volume = 57 x 0,040 = m3
Besi D16 = 57 x 83,83 = kg
Besi D22 = 57 x 160,68 = kg
kg
Bendrat = 0,015 x 13.937,49 = kg
0,040
41,92
41,92
80,34
80,34
2,261
209,06
4.778,51   
9.158,98   
13.937,49 
Jumlah Volume Berat
(btg) (m3) (kg)
12
12
12
Notasi
16
16
22
22
2,90
2,90
2,94
2,94
Diameter Panjang
(mm) (m)
12
0,007
0,007
0,013
0,013
A
B
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
 
Kebutuhan material pekerjaan Poer 1 yaitu: 
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a. Bekisting 
Semen PC = 1.612,80 kg 
Pasir pasang = 8,06 m3 
Batako = 2.621 buah 
b. Lantai kerja 
Beton K-300 = 7,296 m3 
c. Tulangan 
Besi D16 = 4.778,51 kg 
Besi D22 = 9.158,98 kg 
Bendrat = 209,06 kg 
d. Beton 
Beton K-375 = 99,883 m3 
3. Pekerjaan Poer 2 
a. Bekisting 
Jumlah = 8 titik 
Ukuran = 4,80 x 4,80 m 
Tinggi = 0,70 m 
Indeks bahan per m2: 
ü Semen PC = 8,0 kg 
ü Pasir pasang = 0,04 m3 
ü Batako = 13,0 buah 
b. Lantai kerja 
Jumlah = 8 titik 
Ukuran = 4,80 x 4,80 m 
Tebal = 5 cm = 0,05 m 
Mutu beton = K-300 
c. Tulangan 
Tulangan atas =  D16-150 
Tulangan bawah = D22-150 
d. Beton 
Jumlah = 8 titik 
Ukuran = 4,80 x 4,80 m 
Tinggi = 0,70 m 
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Mutu beton = K-375 
Hasil perhitungan BQ pekerjaan Poer 2 dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8. Perhitungan BQ Pekerjaan Poer 2 
Bekisting type 1 Jumlah = 4 titik
Keliling = (4,80 x 4) - (0,40 x 2)
Detail = 19,20 - 0,80 = 18,40 m
0,40 m Luas = 4 x 0,70 x 18,40 = 51,52 m2
m
type 2 Jumlah = 2 titik
0,40 m Keliling = (4,80 x 4) - (0,40 x 3)
= 19,20 - 1,20 = 18,00 m
Luas = 2 x 0,70 x 18,00 = 25,20 m2
m
type 3 Jumlah = 2 titik
0,40 m Keliling = (4,80 x 4) - (0,40 x 4)
= 19,20 - 1,60 = 17,60 m
Luas = 2 x 0,70 x 17,60 = 24,64 m2
m
Total = 8 titik = 101,36 m2
Potongan 0,70 m Semen PC = 8,0 x 101,36 = kg
Pasir pasang = 0,04 x 101,36 = m3
Batako = 13,0 x 101,36 = buah
Lantai kerja Volume per titik = 4,80 x 4,80 x 0,05 = 1,152 m3
Volume total = 8 x 1,152 = 9,216 m3
Detail 4,80 m
Beton K-300 = 9,216 m3
m
Potongan 0,70 m
0,05 m
Beton Volume per titik = 4,80 x 4,80 x 0,70 = 16,128 m3
Detail 4,80 m Volume total = 8 x 16,128 = 129,024 m3
Besi beton = 1,879 m3
Beton K-375 = 127,145 m3
m
Potongan 0,70 m
4,80
Gambar Sketsa Bill of Quantity
4,80
4,80
4,80
810,88      
4,05         
1.318        
4,80
 
Tabel 4.8. Perhitungan BQ Pekerjaan Poer 2 (lanjutan) 
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Tulangan Berat jenis = 6.165 kg/m3
Tul atas A
Detail Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = 4,72+0,62+0,62+0,07+0,07 = 6,10 m
Jumlah = (4,80/0,15)+1 = 33 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 6,10 x 33 = 0,040 m3
Berat = 0,040 x 6.165 = 249,39 kg
Tul atas A Tul atas B Tul atas B
D 16 150 D 16 150 Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = 4,72+0,62+0,62+0,07+0,07 = 6,10 m
Jumlah = (4,80/0,15)+1 = 33 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 6,10 x 33 = 0,040 m3
Berat = 0,040 x 6.165 = 249,39 kg
a = 4,72 m Tul bawah A
b = 0,62 m Diameter = 22 mm = 0,022 m
c = 0,07 m Panjang = 4,72+0,62+0,62+0,09+0,09 = 6,14 m
Jumlah = (4,80/0,15)+1 = 33 batang
Tul bawah A Tul bawah B Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 6,14 x 33 = 0,077 m3
D 22 150 D 22 150 Berat = 0,077 x 6.165 = 474,60 kg
Tul bawah B
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang = 4,72+0,62+0,62+0,09+0,09 = 6,14 m
Jumlah = (4,80/0,15)+1 = 33 batang
a = 4,72 m Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 6,14 x 33 = 0,077 m3
b = 0,62 m Berat = 0,077 x 6.165 = 474,60 kg
c = 0,09 m
Tul atas A
Tul atas B
Tul bawah A
Tul bawah B
Volume per titik
Total = 8 titik
Volume = 8 x 0,235 = m3
Besi D16 = 8 x 498,79 = kg
Besi D22 = 8 x 949,21 = kg
kg
Bendrat = 0,015 x 11.583,96 = kg
Notasi
0,235
249,39
249,39
474,60
474,60
1,879
173,76
3.990,31   
11.583,96 
7.593,65   
6,10
6,10
6,14
6,14
33
33
33
33
0,040
0,040
0,077
0,077
Panjang Jumlah Volume Berat
(mm) (m) (btg) (m3) (kg)
Diameter
16
16
22
22
Gambar Sketsa Bill of Quantity
A
B
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
 
Kebutuhan material pekerjaan Poer 2 yaitu: 
a. Bekisting 
Semen PC = 810,88 kg 
Pasir pasang = 4,05 m3 
Batako = 1.318 buah 
b. Lantai kerja 
Beton K-300 = 9,216 m3 
c. Tulangan 
Besi D16 = 3.990,31 kg 
Besi D22 = 7.593,65 kg 
Bendrat = 173,76 kg 
d. Beton 
Beton K-375 = 127,145 m3 
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4. Pekerjaan Poer 3 
a. Bekisting 
Jumlah = 2 titik 
Ukuran = 5,60 x 5,60 m 
Tinggi = 0,70 m 
Indeks bahan per m2: 
ü Semen PC = 8,0 kg 
ü Pasir pasang = 0,04 m3 
ü Batako = 13,0 buah 
b. Lantai kerja 
Jumlah = 2 titik 
Ukuran = 5,60 x 5,60 m 
Tebal = 5 cm = 0,05 m 
Mutu beton = K-300 
c. Tulangan 
Tulangan atas =  D16-150 
Tulangan bawah = D22-150 
d. Beton 
Jumlah = 2 titik 
Ukuran = 5,60 x 5,60 m 
Tinggi = 0,70 m 
Mutu beton = K-375 
Hasil perhitungan BQ pekerjaan Poer 3 dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
Tabel 4.9. Perhitungan BQ Pekerjaan Poer 3 
Bekisting Jumlah = 2 titik
Keliling = (5,60 x 4) - (0,40 x 3)
Detail = 22,40 - 1,20 = 21,20 m
0,40 m Luas = 2 x 0,70 x 21,20 = 29,68 m2
Semen PC = 8,0 x 29,68 = kg
m Pasir pasang = 0,04 x 29,68 = m3
Batako = 13,0 x 29,68 = buah
Potongan 0,70 m
Bill of QuantityGambar Sketsa
5,60
237,44    
1,19       
386        
 
Tabel 4.9. Perhitungan BQ Pekerjaan Poer 3 (lanjutan) 
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Lantai kerja Volume per titik = 5,60 x 5,60 x 0,05 = 1,568 m3
Volume total = 2 x 1,568 = 3,136 m3
Detail 5,60 m
Beton K-300 = 3,136 m3
m
Potongan 0,70 m
0,05 m
Beton Volume per titik = 5,60 x 5,60 x 0,70 = 21,952 m3
Detail 5,60 m Volume total = 2 x 21,952 = 43,904 m3
Besi beton = 0,617 m3
Beton K-375 = 43,287 m3
m
Potongan 0,70 m
Tulangan Berat jenis = 6.165 kg/m3
Tul atas A
Detail Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = 5,52+0,62+0,62+0,07+0,07 = 6,90 m
Jumlah = (5,60/0,15)+1 = 38 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 6,90 x 38 = 0,053 m3
Berat = 0,053 x 6.165 = 327,69 kg
Tul atas A Tul atas B Tul atas B
D 16 150 D 16 150 Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = 5,52+0,62+0,62+0,07+0,07 = 6,90 m
Jumlah = (5,60/0,15)+1 = 38 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 6,90 x 38 = 0,053 m3
Berat = 0,053 x 6.165 = 327,69 kg
a = 5,52 m Tul bawah A
b = 0,62 m Diameter = 22 mm = 0,022 m
c = 0,07 m Panjang = 5,52+0,62+0,62+0,09+0,09 = 6,94 m
Jumlah = (5,60/0,15)+1 = 38 batang
Tul bawah A Tul bawah B Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 6,94 x 38 = 0,101 m3
D 22 150 D 22 150 Berat = 0,101 x 6.165 = 623,14 kg
Tul bawah B
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang = 5,52+0,62+0,62+0,09+0,09 = 6,94 m
Jumlah = (5,60/0,15)+1 = 38 batang
a = 5,52 m Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 6,94 x 38 = 0,101 m3
b = 0,62 m Berat = 0,101 x 6.165 = 623,14 kg
c = 0,09 m
Tul atas A
Tul atas B
Tul bawah A
Tul bawah B
Volume per titik
Total = 2 titik
Volume = 2 x 0,308 = m3
Besi D16 = 2 x 655,39 = kg
Besi D22 = 2 x 1.246,28 = kg
kg
Bendrat = 0,015 x 3.803,33 = kg
623,14
0,617
1.310,78 
2.492,55 
38
0,053
0,053
0,101
327,69
327,69
623,14
3.803,33 
57,05
Notasi
Berat
(mm) (m) (btg) (m3) (kg)
16
16
22
6,90
6,90
6,94
38
38
Diameter Panjang
22 6,94
Jumlah Volume
38 0,101
0,308
5,60
Bill of QuantityGambar Sketsa
5,60
A
B
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
 
Kebutuhan material pekerjaan Poer 3 yaitu: 
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a. Bekisting 
Semen PC = 237,44 kg 
Pasir pasang = 1,19 m3 
Batako = 386 buah 
b. Lantai kerja 
Beton K-300 = 3,136 m3 
c. Tulangan 
Besi D16 = 1.310,78 kg 
Besi D22 = 2.492,55 kg 
Bendrat = 57,05 kg 
d. Beton 
Beton K-375 = 43,287 m3 
5. Pekerjaan Poer 4 
a. Bekisting 
Jumlah = 1 titik 
Ukuran = 8,80 x 4,25 m 
Tinggi = 0,70 m 
Indeks bahan per m2: 
ü Semen PC = 8,0 kg 
ü Pasir pasang = 0,04 m3 
ü Batako = 13,0 buah 
b. Lantai kerja 
Jumlah = 1 titik 
Ukuran = 8,80 x 4,25 m 
Tebal = 5 cm = 0,05 m 
Mutu beton = K-300 
c. Tulangan 
Tulangan atas =  D16-150 
Tulangan bawah = D22-150 
d. Beton 
Jumlah = 1 titik 
Ukuran = 8,80 x 4,25 m 
Tinggi = 0,70 m 
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Mutu beton = K-375 
Hasil perhitungan BQ pekerjaan Poer 4 dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
Tabel 4.10. Perhitungan BQ Pekerjaan Poer 4 
Bekisting Jumlah = 1 titik
Keliling = (2 x 8,80) + (2 x 4,25)
Detail 4,25 m = 17,60 + 8,50 = 26,10 m
Luas = 1 x 0,70 x 26,10 = 18,27 m2
Semen PC = 8,0 x 18,27 = kg
m Pasir pasang = 0,04 x 18,27 = m3
Batako = 13,0 x 18,27 = buah
Potongan 0,70 m
146,16    
0,73        
238         
8,80
Gambar Sketsa Bill of Quantity
Tulangan Berat jenis = 6.165 kg/m3
Tul atas A
Detail Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = 8,72+0,62+0,62+0,07+0,07 = 10,10 m
Jumlah = (4,25/0,15)+1 = 29 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 10,10 x 29 = 0,060 m3
Berat = 0,060 x 6.165 = 367,05 kg
Tul atas A Tul atas B Tul atas B
D 16 150 D 16 150 Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = 4,17+0,62+0,62+0,07+0,07 = 5,55 m
Jumlah = (8,80/0,15)+1 = 60 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 5,55 x 60 = 0,067 m3
Berat = 0,067 x 6.165 = 410,27 kg
a = 8,72 m d = 4,17 m Tul bawah A
b = 0,62 m e = 0,62 m Diameter = 22 mm = 0,022 m
c = 0,07 m f  = 0,07 m Panjang = 8,72+0,62+0,62+0,09+0,09 = 10,14 m
Jumlah = (4,25/0,15)+1 = 29 batang
Tul bawah A Tul bawah B Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 10,14 x 29 = 0,113 m3
D 22 150 D 22 150 Berat = 0,113 x 6.165 = 696,70 kg
Tul bawah B
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang = 4,17+0,62+0,62+0,09+0,09 = 5,59 m
Jumlah = (8,80/0,15)+1 = 60 batang
a = 8,72 m d = 4,17 m Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 5,59 x 60 = 0,127 m3
b = 0,62 m e = 0,62 m Berat = 0,127 x 6.165 = 781,25 kg
c = 0,09 m f  = 0,09 m
Tul atas A
Tul atas B
Tul bawah A
Tul bawah B
Volume per titik
Total = 1 titik
Volume = 1 x 0,366 = m3
Besi D16 = 1 x 777,32 = kg
Besi D22 = 1 x 1.477,96 = kg
kg
Bendrat = 0,015 x 2.255,27 = kg
367,05
410,27
0,127
696,70
781,25
0,366
0,366
29
60
29
60
0,060
0,067
0,113
Panjang Jumlah Volume Berat
2.255,27 
33,83
777,32    
1.477,96 
10,10
5,55
10,14
5,59
(mm) (m) (btg) (m3) (kg)
Diameter
16
16
22
22
Notasi
A
B
f
a
b
c
d
e
f
d
e
a
b
c
 
 
Tabel 4.10. Perhitungan BQ Pekerjaan Poer 4 (lanjutan) 
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Lantai kerja Volume per titik = 8,80 x 4,25 x 0,05 = 1,870 m3
Volume total = 1 x 1,87 = 1,870 m3
Detail 4,25 m
Beton K-300 = 1,870 m3
m
Potongan 0,70 m
0,05 m
Beton Volume per titik = 8,80 x 4,25 x 0,70 = 26,180 m3
Detail 4,25 m Volume total = 1 x 26,180 = 26,180 m3
Besi beton = 0,366 m3
Beton K-375 = 25,814 m3
m
Potongan 0,70 m
8,80
Gambar Sketsa Bill of Quantity
8,80
 
Kebutuhan material pekerjaan Poer 4 yaitu: 
a. Bekisting 
Semen PC = 146,16 kg 
Pasir pasang = 0,73 m3 
Batako = 238 buah 
b. Lantai kerja 
Beton K-300 = 1,870 m3 
c. Tulangan 
Besi D16 = 777,32 kg 
Besi D22 = 1.477,96 kg 
Bendrat = 33,83 kg 
d. Beton 
Beton K-375 = 25,814 m3 
6. Pekerjaan Tiebeam 
a. Bekisting 
Tinggi = 0,70 m 
Indeks bahan per m2: 
ü Semen PC = 8,0 kg 
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ü Pasir pasang = 0,04 m3 
ü Batako = 13,0 buah 
b. Lantai kerja 
Tebal = 5 cm = 0,05 m 
Lebar = 0,40 m 
Mutu beton = K-300 
c. Tulangan 
Penulangan Tiebeam dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
d. Beton 
Tinggi = 0,70 m 
Lebar = 0,40 m 
Mutu beton = K-375 
Hasil perhitungan BQ pekerjaan Tiebeam dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
Tabel 4.11. Perhitungan BQ Pekerjaan Tiebeam 
Bekisting
As Panjang As Panjang
A 17,34 1 24,16
Potongan 0,70 m B 17,34 2 40,34
C 2,38 3 44,80
D 22,40 4 49,60
E 39,20 5 52,16
F 25,94 6 19,60
m G 34,50 7 28,00
H 34,50 8 29,80
Denah tiebeam di lampiran I 25,94 9 21,60
J 39,20
K 22,40
L 2,38
M 17,94
Panjang = 301,46 + 310,06 = 611,52 m
Luas = 2 x 0,70 x 611,52 = 856,13 m2
Semen PC = 8,0 x 856,13 = kg
Pasir pasang = 0,04 x 856,13 = m3
Batako = 13,0 x 856,13 = buah
Lantai kerja Panjang = 611,52 m
Volume = 611,52 x 0,40 x 0,05 = 12,230 m3
Potongan 0,70 m
Beton K-300 = 12,230 m3
0,05 m
m
34,25        
11.130      
6.849,02   
Gambar Sketsa Bill of Quantity
Vertikal Horisontal
0,40
0,40
 
Tabel 4.11. Perhitungan BQ Pekerjaan Tiebeam (lanjutan) 
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Tulangan
As Panjang As Panjang
Detail A 30,74 1 38,48
B 30,74 2 61,32
as A, B, D, K, M C 3,60 3 61,32
D 30,74 4 77,46
E 54,10 5 77,46
as C, L F 46,02 6 21,96
G 46,02 7 38,82
H 46,02 8 38,82
as E, J I 46,02 9 38,82
J 54,10
K 30,74
as F, G, H, I L 3,60
M 30,74
Panjang = 453,18 + 454,46 = 907,64 m
as 1
Berat jenis = 6.165   kg/m3
Tul atas
as 2, 3 Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang =  907,64 m
Jumlah =  5 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 907,64 x 5 = 1,724 m3
as 4, 5 Berat = 1,724 x 6.165 = 10.629,96 kg
Tul torsi
Diameter = 16 mm = 0,016 m
as 6 Panjang =  907,64 m
Jumlah = 4 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 907,64 x 4 = 0,730 m3
as 7, 8, 9 Berat = 0,730 x 6.165 = 4.497,97 kg
Tul bawah
Tumpuan
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Tumpuan Panjang =  907,64 m
Jumlah = 6 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 907,64 x 6 = 2,069 m3
Berat = 2,069 x 6.165 = 12.755,95 kg
Lapangan
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang =  907,64/2 = 453,82 m
Jumlah = 2 batang
Lapangan Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 453,82 x 2 = 0,345 m3
Berat = 0,345 x 6.165 = 2.125,99 kg
Tul geser
Tumpuan
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,62+0,32+0,62+0,32+0,12)+(0,62+0,18+0,62+0,18+0,12) = 3,72 m
Jumlah = (611,52/2)/0,1 = 3.058 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 3,72 x 3.058 = 0,893 m3
Berat = 0,893 x 6.165 = 5.504,61 kg
Lapangan
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,62+0,32+0,62+0,32+0,12)+(0,62+0,12) = 2,74 m
Jumlah = (611,52/2)/0,15 = 2.038 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 2,74 x 2.038 = 0,438 m3
Berat = 0,438 x 6.165 = 2.702,98 kg
Gambar Sketsa Bill of Quantity
Vertikal Horisontal
0,09
6,74 11,91 0,0911,91
0,09 3,42 0,09
12,0 6,10 0,090,09
11,91 11,9112,0
11,01 11,01 0,090,09
11,91 11,91
0,09 9,53 0,099,53 0,09 9,53 0,099,53
0,09 11,33 0,0911,33
12,00,09
11,91
5,46 12,0 0,09
11,9112,0 12,0
0,09 10,8 0,09
0,09 9,53 0,099,53 0,09 9,53 0,099,53
0,09 10,8 0,09
7,41 7,41
0,090,09
11,91 11,91
0,12
0,62
0,32
0,62
0,18
0,12
0,12
0,62
0,32
0,06
0,62
0,06
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Potongan
Tumpuan Tul atas
5 D 22 Tul torsi
Tul bawah
4 D 16 Tumpuan
Lapangan
Ø 10 100 Tul geser
Tumpuan
6 D 22 Lapangan
Volume
Lapangan
5 D 22 Besi D22 = kg
Besi D16 = kg
4 D 16 Besi Ø10 = kg
Bendrat = 0,015 x 8.207,59 = 123,11 kg
Ø 10 150
8 D 22
Gambar Sketsa Bill of Quantity
Notasi
Diameter
(mm)
Panjang
(m)
Jumlah
(btg)
Volume
(m3)
Berat
(kg)
22
16
22
22
10
10
907,64
907,64
907,64
453,82
3,72
2,74
5
4
6
2
3058
2038
1,724
0,730
2,069
0,345
4.497,97   
8.207,59   
6,199
25.511,91 
10.629,96
4.497,97
12.755,95
2.125,99
5.504,61
2.702,98
0,893
0,438
Beton Panjang = 611,52 m
Volume = 611,52 x 0,40 x 0,70 = 171,226 m3
Potongan 0,70 m Besi beton = 6,199 m3
Beton K-375 = 165,026 m3
m0,40
 
Kebutuhan material pekerjaan Tiebeam yaitu: 
a. Bekisting 
Semen PC = 6.849,02 kg 
Pasir pasang = 34,25 m3 
Batako = 11.130 buah 
b. Lantai kerja 
Beton K-300 = 12,230 m3 
c. Tulangan 
Besi Ø10 = 8.207,59 kg 
Besi D16 = 4.497,97 kg 
Besi D22 = 25.511,91 kg 
Bendrat = 123,11 kg 
d. Beton 
Beton K-375 = 165,026 m3 
7. Pekerjaan Stek Kolom dan Shearwall 
a. Penulangan kolom dapat dilihat pada Tabel 4.2.  
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b. Penulangan shearwall dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Hasil perhitungan BQ Stek Kolom dan Shearwall dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12. Perhitungan BQ Stek Kolom dan Shearwall 
Kolom Berat jenis = 6.165     kg/m3
Notasi = K1
K1 = 6 titik Tulangan utama
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Tul utama Tul geser Panjang = (0,65+40*0,022)+0,25+(4*0,022) = 1,87 m
16 D 22 2 Ø 10 Jumlah = 6 x 16 = 96 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 1,87 x 96 = 0,068 m3
Berat = 0,068 x 6165 = 420,05 kg
Tulangan geser
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,62x4)+0,12 = 2,60 m
Jumlah = 6 x 2 = 12 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 2,6 x 12 = 0,002 m3
Berat = 0,002 x 6165 = 15,10 kg
K2 = 51 titik Notasi = K2
Tulangan utama
Tul utama Tul geser Diameter = 22 mm = 0,022 m
16 D 22 2 Ø 10 Panjang = (0,65+40*0,022)+0,25+(4*0,022) = 1,87 m
Jumlah = 51 x 16 = 816 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 1,87 x 816 = 0,579 m3
Berat = 0,579 x 6165 = 3.570,39 kg
Tulangan geser
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,52x4)+0,12 = 2,20 m
Jumlah = 51 x 2 = 102 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 2,2 x 102 = 0,018 m3
K1-1 = 6 titik Berat = 0,018 x 6165 = 108,60 kg
Notasi = K1-1
Tul utama Tul geser Tulangan utama
24 D 22 2 Ø 10 Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang = (0,65+40*0,022)+0,25+(4*0,022) = 1,87 m
Jumlah = 6 x 24 = 144 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 1,87 x 144 = 0,102 m3
Berat = 0,102 x 6165 = 630,07 kg
Tulangan geser
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,62x4)+0,12 = 2,60 m
Jumlah = 6 x 2 = 12 batang
K1-2 = 24 titik Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 2,6 x 12 = 0,002 m3
Berat = 0,002 x 6165 = 15,10 kg
Tul utama Tul geser Notasi = K1-2
24 D 22 2 Ø 10 Tulangan utama
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang = (0,65+40*0,022)+0,25+(4*0,022) = 1,87 m
Jumlah = 24 x 24 = 576 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 1,87 x 576 = 0,409*m3
Berat = 0,409 x 6165 = 2.520,27 kg
Tulangan geser
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,62x4)+0,12 = 2,60 m
Jumlah = 24 x 2 = 48 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 2,5 x 48 = 0,010 m3
Berat = 0,010 x 6165 = 60,40 kg
Bill of QuantityGambar Sketsa
1,53
0,25
0,09
0,62
0,62
0,12
1,53
0,25
1,53
0,25
1,53
0,25
0,09
0,09
0,09
0,52
0,52
0,12
0,62
0,62
0,12
0,62
0,62
0,12
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Shearwall Notasi = SW1
Tulangan utama
SW1 = 2 titik Diameter = 16 mm = 0,016 m
Panjang = (0,65+40*0,016)+0,25+(4*0,022) = 1,63 m
Tul utama Tul geser Jumlah = 2 x 48 = 96 batang
48 D 16 2 Ø 12 Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 1,63 x 96 = 0,031 m3
Berat = 0,031 x 6165 = 193,63 kg
Tulangan geser
Diameter = 12 mm = 0,012 m
Panjang = [(2,05+40*0,012+0,14)+(3,6+40*0,012+0,14)]x2 = 13,78 m
Jumlah = 2 x 2 = 4 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0122 x 13,78 x 4 = 0,006 m3
Berat = 0,006 x 6165 = 38,41 kg
Notasi = SW2
SW2 = 8 titik Tulangan utama
Diameter = 16 mm = 0,016 m
Tul utama Tul geser Panjang = (0,65+40*0,016)+0,25+(4*0,022) = 1,63 m
32 D 16 2 Ø 12 Jumlah = 8 x 32 = 256 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0162 x 1,63 x 256 = 0,084 m3
Berat = 0,084 x 6165 = 516,34 kg
Tulangan geser
Diameter = 12 mm = 0,012 m
Panjang = [(2,05+40*0,012+0,14)+(2,05+40*0,012+0,14)]x2 = 10,68 m
Jumlah = 8 x 2 = 16 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0122 x 10,68 x 16 = 0,019 m3
Berat = 0,019 x 6165 = 119,08 kg
Diameter Volume Berat
(mm) a b c (m3) kg
Tul utama
K1 22 1,53 0,25 0,09 96 0,068 420,05
K2 22 1,53 0,25 0,09 816 0,579 3.570,39
K1-1 22 1,53 0,25 0,09 144 0,102 630,07
K1-2 22 1,53 0,25 0,09 576 0,409 2.520,27
SW1 16 1,29 0,25 0,09 96 0,031 193,63
SW2 16 1,29 0,25 0,09 256 0,084 516,34
Tul geser
K1 10 2,48 0,12 12 0,002 15,10
K2 10 2,08 0,12 102 0,018 108,60
K1-1 10 2,48 0,12 12 0,002 15,10
K1-2 10 2,48 0,12 48 0,010 60,40
SW1 12 2,67 4,22 4 0,006 38,41
SW2 12 2,67 2,67 16 0,019 119,08
Kolom
Besi D22 = 7.140,77 kg
Besi Ø10 = 199,19 kg
Bendrat 0,015 x 199,19 = 2,99 kg
Shearwall
Besi D16 = 709,97 kg
Besi Ø12 = 157,50 kg
Bendrat 0,015 x 157,50 = 2,36 kg
Jumlah
(btg)
2,60
2,20
2,60
2,60
13,78
10,68
Panjang (m)
total
1,87
1,87
1,87
1,87
1,63
1,63
Bill of QuantityGambar Sketsa
Notasi
2,53
4,08
1,29
0,25
1,29
0,25
0,09
0,09
0,07
0,07
0,07 0,07
2,53
0,07
0,07
0,07 0,072,53
 
Kebutuhan material pekerjaan Stek Kolom dan Shearwall yaitu: 
a. Kolom 
Besi D22 = 7.140,77 kg 
Besi Ø10 = 199,19 kg 
Bendrat = 2,99 kg 
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b. Shearwall 
Besi D16 = 709,97 kg 
Besi Ø12 = 157,50 kg 
Bendrat = 2,36 kg 
8. Pekerjaan Pitlift 
a. Tulangan 
Tulangan utama =  D13-150 
Tulangan geser =  Ø12-200 
b. Bekisting 
Tinggi = 1,80 m 
c. Beton 
Tebal = 0,15 m 
Tinggi = 1,80 m 
Mutu beton = K-375 
Hasil perhitungan BQ Pekerjaan Pitlift dapat dilihat pada Tabel 4.13. 
Tabel 4.13. Perhitungan BQ Pekerjaan Pitlift 
Bekisting Tinggi = 1,80 m
Keliling
Luar = (7,25+2,50+2,80)x2 = 25,1 m
Dalam = (6,95x2)+(2,35x6) = 28,0 m
Total = 53,1 m
Luas = 1,80 x 53,1 = 95,58 m2
= 95,58 m2
Beton Tinggi = 1,80 m
Luas PL = ((1,35x4)+(1,575x2)+(1,90x2)+(1,50x2)) x 0,15 = 2,30 m2
Luas K1 = (0,7x0,7) x 2 = 0,98 m2
Luas K3 = ((0,6x0,2)+(0,4x0,2)) x 2 = 0,40 m2
Luas K4 = ((1,0x0,2)+(0,4x0,2)) x 4 = 1,12 m2
Total = 4,80 m2
Volume = 1,80 x 4,80 = 8,645 m3
Besi beton = 0,392 m3
Beton K-375 = 8,252 m3
Multipleks
0,6
0,70
0,6 1,35 1,0 1,35 1,0 1,35
1,575
0,6
1,50
0,6
0,15
0,15 1,90
1,575 1,0 1,35 1,0
Gambar Sketsa Bill of Quantity
7,25
2,50
K3
K4
PL
K1
K3
K4
PL
K1
 
Tabel 4.13. Perhitungan BQ Pekerjaan Pitlift (lanjutan) 
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Tulangan Berat jenis = 6.165     kg/m3
Notasi = K1
K1 = 2 buah Tulangan utama
Diameter = 22 mm = 0,022 m
Tul utama Tul geser Panjang = (0,62+1,8+40*0,022)+0,25+(4*0,022) = 3,64 m
16 D 22 Ø 10 Jumlah = 2 x 16 = 32 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 3,64 x 32 = 0,044 m3
Berat = 0,044 x 6165 = 272,68 kg
Tulangan geser
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,62x4)+0,12 = 2,60 m
Jumlah = ((1,8/0,1)+2)*2 = 40 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 2,6 x 40 = 0,008 m3
Berat = 0,008 x 6165 = 50,33 kg
K3 = 2 buah Notasi = K3
Tulangan utama
Tul utama Tul geser Diameter = 22 mm = 0,022 m
16 D 22 Ø 10 Panjang = (0,62+1,8+40*0,022)+0,25+(4*0,022) = 3,64 m
Jumlah = 2 x 16 = 32 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 3,64 x 32 = 0,044 m3
Berat = 0,044 x 6165 = 272,68 kg
Tulangan geser
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,52+0,12+0,52+0,12+0,12)x2 = 2,80 m
Jumlah = ((1,8/0,1)+2)*2 = 40 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 2,8 x 40 = 0,009 m3
K4 = 4 buah Berat = 0,009 x 6165 = 54,20 kg
Notasi = K4
Tul utama Tul geser Tulangan utama
22 D 22 Ø 10 Diameter = 22 mm = 0,022 m
Panjang = (0,62+1,8+40*0,022)+0,25+(4*0,022) = 3,64 m
Jumlah = 4 x 22 = 88 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0222 x 3,64 x 88 = 0,122 m3
Berat = 0,122 x 6165 = 749,88 kg
Tulangan geser
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang = (0,92+0,12+0,92+0,12+0,12)+(0,52+0,12+0,52+0,12+0,12) = 3,60 m
Jumlah = ((1,8/0,1)+2)*4 = 80 batang
Pitlift Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 3,6 x 23 = 0,023 m3
Berat = 0,023 x 6165 = 139,38 kg
Tul utama Tul geser Notasi = Pitlift
D 13 Ø 12 Tulangan utama
Diameter = 13 mm = 0,013 m
Panjang = (0,62+1,76+4*0,013)+0,25+(4*0,013) = 2,73 m
Jumlah = 2*(10*4+12*2+14*2+11*2) = 228 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0132 x 2,73 x 288 = 0,083 m3
Berat = 0,083 x 6165 = 509,83 kg
Tulangan geser
Diameter = 12 mm = 0,012 m
(1) = 7,10+0,14 = 7,24 m Panjang = (7,24+7,72)*2+(3,10+2,67)*4 = 53,0 m
(2) = 7,58+0,14 = 7,72 m Jumlah = (1,8/0,2)+1 = 10 batang
(3) = 2,96+0,14 = 3,10 m Volume = 3,14/4 x 0,0122 x 53,0 x 10 = 0,060 m3
(4) = 2,53+0,14 = 2,67 m Berat = 0,060 x 6165 = 369,35 kg
100
100
100
200150
Gambar Sketsa Bill of Quantity
3,30
0,25
0,09
0,62
0,62
0,12
3,30
0,25
0,09
3,30
0,25
0,09
2,38
0,25
0,05
0,52
0,52
0,12
0,12
0,52
0,12
0,12
0,92
0,05
7,10
2
,9
6
2
,5
3
7,58
2
,9
6
2
,5
3
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a = (7,24+7,72)*2 = 29,92 m Diameter Volume Berat
b = (3,10+2,67)*4 = 23,08 m (mm) a b c (m3) (kg)
Tul utama
K1 22 3,30 0,25 0,09 32 0,044 272,68
K3 22 3,30 0,25 0,09 32 0,044 272,68
K4 22 3,30 0,25 0,09 88 0,122 749,88
Pitlift 13 2,43 0,25 0,05 228 0,083 509,83
Tul geser
K1 10 2,48 0,12 40 0,008 50,33
K3 10 1,40 1,40 40 0,009 54,20
K4 10 2,20 1,40 80 0,023 139,38
Pitlift 12 29,92 23,08 10 0,060 369,35
Volume total 0,392
Tulangan utama
Besi D22 = 1.295,25 kg
Besi D13 = 509,83 kg
Tulangan geser
Besi Ø12 = 369,35 kg
Besi Ø10 = 243,91 kg
613,26 kg
Bendrat 0,015 x 613,26 = 9,20 kg
Jumlah
(btg)
3,64
3,64
3,64
2,73
Gambar Sketsa Bill of Quantity
Panjang (m)
total
2,60
2,80
3,60
53,00
Notasi
 
Kebutuhan material pekerjaan Pitlift yaitu: 
a. Tulangan 
Besi D22 = 1.295,25 kg 
Besi D13 = 509,83 kg 
Besi Ø12 = 369,35 kg 
Besi Ø10 = 243,91 kg 
Bendrat = 9,20 kg  
b. Bekisting 
Multipleks = 95,58 m2 
c. Beton 
Beton K-375 = 8,252 m3 
9. Pekerjaan Saluran Drainase 
a. Lantai kerja 
Panjang = 75,0 m 
Lebar = 1,30 m 
Tebal = 5 cm = 0,05 m 
Mutu beton = K-300 
 
b. Pasangan batu kali 
Panjang = 75,0 m 
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Tinggi = 0,80 m 
Indeks bahan per m3: 
ü Semen PC = 136,0 kg 
ü Pasir pasang = 0,54 m3 
ü Batu belah = 1,10 m3 
c. Bekisting plat 
Panjang = 75,0 m 
Lebar = 1,90 m 
d. Tulangan plat 
Tulangan memanjang = Ø10-200 
Tulangan melintang = Ø10-200 
e. Beton plat 
Panjang = 75,0 m 
Lebar = 1,90 m  
Tebal = 10 cm = 0,10 m 
Indeks bahan per m3: 
ü Semen PC = 320,0 kg 
ü Pasir beton = 0,53 m3 
ü Batu pecah = 0,56 m3 
Hasil perhitungan BQ pekerjaan Saluran Drainase dapat dilihat pada Tabel 4.14. 
Tabel 4.14. Perhitungan BQ Pekerjaan Saluran Drainase 
Pasangan batu kali Panjang = 75,0 m
Luas = 0,30 + 0,40 x 0,80 x 2
2
= 0,56 m2
m
Volume = 0,56 x 75,0 = 42,00 m3
Semen PC = 136,0 x 42,00 = kg
Pasir pasang = 0,54 x 42,00 = m3
Batu belah = 1,10 x 42,00 = m3
0,40 0,40 22,68      
Bill of QuantityGambar Sketsa
46,20      
0,30 0,30
0,80
5.712,00 
 
 
Tabel 4.14. Perhitungan BQ Pekerjaan Saluran Drainase (lanjutan) 
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Lantai kerja Panjang = 75,0 m
Volume = 75,0 x 1,30 x 0,05 = 4,875 m3
m
Beton K-300 = 4,875 m3
m
Bill of Quantity
0,80
0,05
Gambar Sketsa
1,30
Bekisting plat Panjang = 75,0 m
Luas alas = 75,0 x 1,90 = 142,5 m2
m Luas tepi = 75,0 x 0,10 x 2 = 15,0 m2
Total = 157,50 m2
Multipleks = 157,50 m2
Tulangan plat Berat jenis = 6165 kg/m3
Notasi = a
Detail Diameter = 10 mm = 0,010 m
Panjang =  1,82+0,12 = 1,94 m
Jumlah = (75/0,2)+1 = 376 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 1,94 x 376 = 0,057 m3
Ø 10 200 Berat = 0,057 x 6165 = 353,01 kg
Notasi = b
Diameter = 10 mm = 0,010 m
Ø 10 200 Panjang = (6*12,0)+3,0+(6*30*0,01)+(7*0,12) = 77,64 m
Jumlah = (1,8/0,2)+1 = 10 batang
Volume = 3,14/4 x 0,0102 x 74,64 x 10 = 0,061 m3
Berat = 0,061 x 6165 = 375,74 kg
tulangan a a
b
tulangan b Total
Besi Ø10 = 728,76 kg
Bendrat 0,015 x 728,76 = 10,93 kg
Beton plat Panjang = 75,0 m
Volume = 75,0 x 1,90 x 0,10 = 14,250 m3
m Besi = 0,118 m3
Beton = 14,132 m3
Semen PC = 320,0 x 14,132 = kg
Pasir beton = 0,53 x 14,132 = m3
Batu pecah = 0,56 x 14,132 = m3
10
353,01
375,74
376
728,76
Diameter
(mm)
10
10
Jumlah
Panjang
(m)
1,94
77,64
Volume
(m3)
0,057
0,061
Berat
Notasi
1,90
0,10
(kg)
4.522,17 
7,49        
7,91        
0,118
1,90
0,10
b
a
11,880,06
11,88
5,52 0,06
11,8811,88 11,88
11,88
1,820,06 0,06
 
 
Kebutuhan material pekerjaan Saluran Drainase yaitu: 
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a. Lantai kerja 
Beton K-300 = 4,875 m3 
b. Pasangan batu kali 
Semen PC = 5.712,00 kg 
Pasir pasang = 22,68 m3 
Batu belah = 46,20 m3 
c. Bekisting plat 
Multipleks = 157,50 m2 
d. Tulangan plat 
Besi Ø10 = 728,76 kg 
Bendrat = 10,93 kg 
e. Beton plat 
Semen PC = 4.522,17 kg 
Pasir beton = 7,49 m3 
Batu pecah = 7,91 m3 
Selanjutnya, seluruh hasil perhitungan Bill of Quantity dimasukkan ke dalam tabel 
rekapitulasi kebutuhan material yang disusun berdasarkan jenis pekerjaan dan 
jenis material. Setiap angka dijumlahkan menurut kolom jenis material masing-
masing. Hasil rekapitulasi kebutuhan material dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
 
 
 
 Tabel 4.15. Rekapitulasi Kebutuhan Material 
Semen PC Pasir beton Pasir pasang Batu pecah Batu belah Batako Multipleks Besi Ø10 Besi Ø12 Besi D13 Besi D16 Besi D19 Besi D22 Bendrat Beton K-300 Beton K-375
kg m3 m3 m3 m3 buah m2 kg kg kg kg kg kg kg m3 m3
Borepile
Tulangan 18.004,76 54.462,42 270,07
Beton 611,646
Poer 1
Bekisting 1.612,80 8,06 2.621
Lantai kerja 7,296
Tulangan 4.778,51 9.158,98 209,06
Beton 99,883
Poer 2
Bekisting 810,88 4,05 1.318
Lantai kerja 9,216
Tulangan 3.990,31 7.593,65 173,76
Beton 127,145
Poer 3
Bekisting 237,44 1,19 386
Lantai kerja 3,136
Tulangan 1.310,78 2.492,55 57,05
Beton 43,287
Poer 4
Bekisting 146,16 0,73 238
Lantai kerja 1,870
Tulangan 777,32 1.477,96 33,83
Beton 25,814
Tiebeam
Bekisting 6.849,02 34,25 11.130
Lantai kerja 12,230
Tulangan 8.207,59 4.497,97 25.511,91 123,11
Beton 165,026
Stek Kolom dan Shearwall
Kolom 199,19 7.140,77 2,99
Shearwall 157,50 709,97 2,36
Pitlift
Tulangan 243,91 369,35 509,83 1.295,25    9,20
Bekisting 95,58
Beton 8,252
Saluran Drainase
Lantai kerja 4,875
Pasangan batu kali 5.712,00 22,68 46,20
Bekisting plat 157,50
Tulangan plat 728,76 10,93
Beton plat 4.522,17 7,49 7,91
19.890,48 7,49 70,96 7,91 46,20 15.691,49 253,08 9.379,45 18.531,61 509,83 16.064,85 54.462,42 54.671,07 892,37 650,270 469,408
Pekerjaan
JUMLAH
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5. Perhitungan Pembelian Material 
Pembelian material dihitung berdasarkan laporan harian proyek sehingga dapat 
diketahui jumlah material yang didatangkan setiap hari selama masa pelaksanaan 
proyek, termasuk stok material terakhir yang disimpan. Setiap angka pembelian 
dijumlahkan menurut kolom jenis material masing-masing.  
Untuk pembelian material besi tulangan dikalikan dengan berat per batang yang 
tercantum pada Tabel 4.16. 
Tabel 4.16. Profil Besi Tulangan 
Diameter Luas area Panjang Volume Berat jenis Berat
(mm) (mm2) (m) (m3) (kg/m3) (kg)
Ø10 10 78,50 12 0,000942 6165 5,81
Ø12 12 113,04 12 0,001356 6165 8,36
D13 13 132,67 12 0,001592 6165 9,81
D16 16 200,96 12 0,002412 6165 14,87
D19 19 283,39 12 0,003401 6165 20,96
D22 22 379,94 12 0,004559 6165 28,11
Jenis
 
Hasil rekapitulasi pembelian material dapat dilihat pada Tabel 4.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4.17. Rekapitulasi Pembelian Material 
Semen PC Pasir beton Pasir pasang Batu pecah Batu belah Batako Multipleks Besi Ø10* Besi Ø12* Besi D13* Besi D16* Besi D19* Besi D22* Bendrat Beton K-300 Beton K-375
kg m3 m3 m3 m3 buah m2 kg kg kg kg kg kg kg m3 m3
Senin, 10/08/2009
Selasa, 11/08/2009 4.831,78     26.185,06    
Rabu, 12/08/2009
Kamis, 13/08/2009 585,39 25
Jumat, 14/08/2009 25 5,0
Sabtu, 15/08/2009 8.217,51     18.021,62    50.032,17    100 13,5
Minggu, 16/08/2009
Senin, 17/08/2009
Selasa, 18/08/2009
Rabu, 19/08/2009 150
Kamis, 20/08/2009 22,5
Jumat, 21/08/2009 22,5
Sabtu, 22/08/2009
Minggu, 23/08/2009
Senin, 24/08/2009 22,5
Selasa, 25/08/2009
Rabu, 26/08/2009
Kamis, 27/08/2009 50
Jumat, 28/08/2009
Sabtu, 29/08/2009 13,5
Minggu, 30/08/2009
Senin, 31/08/2009 13,5
Selasa, 01/09/2009 13,5
Rabu, 02/09/2009 22,5
Kamis, 03/09/2009
Jumat, 04/09/2009
Sabtu, 05/09/2009
Minggu, 06/09/2009
Senin, 07/09/2009 1000 385 25
Selasa, 08/09/2009 7,25 445 25 27,0
Rabu, 09/09/2009 27,0
Kamis, 10/09/2009 1000 7,25 600 11.298,94    7.316,72     100
Jumat, 11/09/2009 1000 520
Sabtu, 12/09/2009 255 25
Minggu, 13/09/2009 1000
Hari, tanggal
 
Tabel 4.17. Rekapitulasi Pembelian Material (lanjutan) 
 Semen PC Pasir beton Pasir pasang Batu pecah Batu belah Batako Multipleks Besi Ø10* Besi Ø12* Besi D13* Besi D16* Besi D19* Besi D22* Bendrat Beton K-300 Beton K-375
kg m3 m3 m3 m3 buah m2 kg kg kg kg kg kg kg m3 m3
Senin, 14/09/2009 500 1000
Selasa, 15/09/2009 1000 70,0
Rabu, 16/09/2009 67,0
Kamis, 17/09/2009
Jumat, 18/09/2009
Sabtu, 19/09/2009
Minggu, 20/09/2009
Senin, 21/09/2009
Selasa, 22/09/2009
Rabu, 23/09/2009
Kamis, 24/09/2009
Jumat, 25/09/2009 500 25
Sabtu, 26/09/2009
Minggu, 27/09/2009
Senin, 28/09/2009 500 1,75 1000 100
Selasa, 29/09/2009 7,50 1000
Rabu, 30/09/2009
Kamis, 01/10/2009 25,0
Jumat, 02/10/2009 22,0
Sabtu, 03/10/2009 500 25
Minggu, 04/10/2009
Senin, 05/10/2009 900 22,5
Selasa, 06/10/2009
Rabu, 07/10/2009 93,0
Kamis, 08/10/2009 13,00
Jumat, 09/10/2009
Sabtu, 10/10/2009 1000 7,50
Minggu, 11/10/2009
Senin, 12/10/2009 2,50
Selasa, 13/10/2009 1000 7,25 5,50
Rabu, 14/10/2009 900 8,75 1.190,52     687,02 21.069,65 4.778,35     
Kamis, 15/10/2009 1000 8,00
Jumat, 16/10/2009 4,00
Sabtu, 17/10/2009 500 3,00 8,50 22,5
Minggu, 18/10/2009
Senin, 19/10/2009 4,25 31,5
Selasa, 20/10/2009 22,5
Hari, tanggal
 
Tabel 4.17. Rekapitulasi Pembelian Material (lanjutan) 
 Semen PC Pasir beton Pasir pasang Batu pecah Batu belah Batako Multipleks Besi Ø10* Besi Ø12* Besi D13* Besi D16* Besi D19* Besi D22* Bendrat Beton K-300 Beton K-375
kg m3 m3 m3 m3 buah m2 kg kg kg kg kg kg kg m3 m3
Rabu, 21/10/2009 500 50 26,0
Kamis, 22/10/2009 30 22,5
Jumat, 23/10/2009 21,0
Sabtu, 24/10/2009 1000 259,20
Minggu, 25/10/2009 21,0
Senin, 26/10/2009 500 21,0
Selasa, 27/10/2009 500
Rabu, 28/10/2009 1000 7,50 1000 75 21,5 6,0
Kamis, 29/10/2009
Jumat, 30/10/2009 7,50 31,0
Sabtu, 31/10/2009 500 1000 21,0
Minggu, 01/11/2009
Senin, 02/11/2009 500 1100 21,0
Selasa, 03/11/2009 1000 83,0
Rabu, 04/11/2009 880 16,5
Kamis, 05/11/2009 1000 250 25 20,5
Jumat, 06/11/2009 1180 20,5
Sabtu, 07/11/2009 500 580 25 8,5
Minggu, 08/11/2009 7,50
Senin, 09/11/2009 500 400
Selasa, 10/11/2009 500 360
Rabu, 11/11/2009 800 126,0
Kamis, 12/11/2009 50
Jumat, 13/11/2009
Sabtu, 14/11/2009 47,0
Minggu, 15/11/2009
Senin, 16/11/2009
Selasa, 17/11/2009
Rabu, 18/11/2009 1000 5,00 5,00
Kamis, 19/11/2009 1000
Jumat, 20/11/2009 1000 3,00 3,00
Sabtu, 21/11/2009 17,0
Minggu, 22/11/2009
JUMLAH 20.300 8,00 72,00 8,00 46,50 15.755 259,20 9.408,04 18.607,01 687,02 16.130,72 54.571,43 54.810,52 930,00 656,50 473,50
STOK 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hari, tanggal
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6. Perhitungan Sisa Material 
Contoh perhitungan sisa material: 
Jenis material  = Semen PC 
Pembelian material = 20.300,00 kg 
Stok material  =      350,00 kg 
Kebutuhan material = 19.890,48 kg 
Harga satuan  = Rp 1.012 /kg 
e. Menghitung kuantitas sisa material 
Sisa material = Pembelian material – Stok material – Kebutuhan material 
= 20.300,00 – 350,00 – 19.890,48 
= 59,52 kg 
f. Menghitung biaya sisa material 
Biaya sisa material = Sisa material x Harga satuan 
= 59,52 x Rp 1.012 
= Rp 60.237 
g. Menghitung persentase biaya sisa material 
Persentase biaya sisa material = %100
material sisa biaya Total
material sisa Biaya
x  
 = %100
10.441.825 Rp
60.237 Rp
x  = 0,58% 
h. Menghitung persentase total biaya sisa material terhadap total biaya proyek 
Persentase total = %100
proyek biaya Total
material sisa biaya Total
x  
         = %100
0004.500.000. Rp
10.441.825 Rp
x  = 0,23% 
Hasil perhitungan sisa material dapat dilihat pada Tabel 4.18. 
 
 
 
 
 
Tabel 4.18. Perhitungan Sisa Material 
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Semen PC 20.300 kg 350 kg 19.890,48 kg 59,52 kg
Pasir beton 8,00 m3 0,00 m3 7,49 m3 0,51 m3
Pasir pasang 72,00 m3 0,00 m3 70,96 m3 1,04 m3
Batu pecah 8,00 m3 0,00 m3 7,91 m3 0,09 m3
Batu belah 46,50 m3 0,00 m3 46,20 m3 0,30 m3
Batako 15.755 buah 0 buah 15.691 buah 64 buah
Multipleks 259,20 m2 0,00 m2 253,08 m2 6,12 m2
Besi Ø10 9.408,04 kg 0,00 kg 9.379,45 kg 28,59 kg
Besi Ø12 18.607,01 kg 0,00 kg 18.531,61 kg 75,40 kg
Besi D13 687,02 kg 147,22 kg 509,83 kg 29,97 kg
Besi D16 16.130,72 kg 0,00 kg 16.064,85 kg 65,87 kg
Besi D19 54.571,43 kg 0,00 kg 54.462,42 kg 109,02 kg
Besi D22 54.810,52 kg 0,00 kg 54.671,07 kg 139,46 kg
Bendrat 930,00 kg 0,00 kg 892,37 kg 37,63 kg
Beton K-300 656,50 m3 0,00 m3 650,27 m3 6,23 m3
Beton K-375 473,50 m3 0,00 m3 469,41 m3 4,09 m3
[1] [2] [3] [4] [5] = [2]-[3]-[4]
Jenis material Kebutuhan materialPembelian material Stok material Sisa material
 
 
Catatan: 
1) Pembelian material adalah data yang tercatat pada laporan harian proyek 
yaitu jumlah material yang diterima setiap hari selama proyek berlangsung. 
2) Stok material adalah data yang tercatat pada bagian logistik yaitu jumlah 
material terakhir yang tersimpan di gudang yang masih dapat digunakan. 
3) Kebutuhan material adalah data yang dihitung dari gambar asbuilt drawing 
yaitu jumlah material yang seharusnya terpakai menjadi fisik bangunan. 
4) Sisa material adalah jumlah material terpakai yang terbuang sia-sia yang tidak 
dapat digunakan kembali. 
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3.8. Pembahasan 
Langkah yang dilakukan adalah membahas hasil penelitian terhadap evaluasi sisa 
material (waste) dan faktor penyebab timbulnya sisa material (waste) pada Proyek 
Gedung Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS Tahap 
1 sehingga didapatkan suatu kesimpulan. 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui persentase biaya sisa material terbesar selama pelaksanaan proyek. 
2. Mengetahui persentase total biaya sisa material terhadap total biaya proyek. 
Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan 
bantuan program Microsoft Excel. Hasil evaluasi perhitungan biaya sisa material 
dapat dilihat pada Tabel 4.19. 
Tabel 4.19. Perhitungan Biaya Sisa Material 
Semen PC 59,52 kg Rp 1.012                    Rp 60.237 0,58 %
Pasir beton 0,51 m3 Rp 90.000                  Rp 45.914 0,44 %
Pasir pasang 1,04 m3 Rp 90.000                  Rp 93.463 0,90 %
Batu pecah 0,09 m3 Rp 125.000                Rp 10.775 0,10 %
Batu belah 0,30 m3 Rp 85.000                  Rp 25.500 0,24 %
Batako 64 buah Rp 2.400                    Rp 152.414 1,46 %
Multipleks 6,12 m2 Rp 43.403                  Rp 265.626 2,54 %
Besi Ø10 28,59 kg Rp 6.300                    Rp 180.105 1,72 %
Besi Ø12 75,40 kg Rp 6.300                    Rp 475.018 4,55 %
Besi D13 29,97 kg Rp 6.300                    Rp 188.834 1,81 %
Besi D16 65,87 kg Rp 6.300                    Rp 414.981 3,97 %
Besi D19 109,02 kg Rp 6.300                    Rp 686.808 6,58 %
Besi D22 139,46 kg Rp 6.300                    Rp 878.583 8,41 %
Bendrat 37,63 kg Rp 12.000                  Rp 451.602 4,32 %
Beton K-300 6,23 m3 Rp 627.273                Rp 3.908.127 37,43 %
Beton K-375 4,09 m3 Rp 636.364                Rp 2.603.839 24,94 %
Total Biaya Sisa Material Rp 10.441.825 100,00 %
Total Biaya Proyek Rp 4.500.000.000      
Persentase Total Biaya Sisa Material terhadap Total Biaya Proyek 0,23                          %
Jenis material Sisa material Harga satuan Biaya sisa material Persentase biaya sisa
[1] [2] [3] [4] = [2]x[3] [5] = [4]/[Total]x100%
 
Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan biaya sisa material dapat diketahui bahwa: 
1. Persentase biaya sisa material terbesar selama pelaksanaan proyek berasal 
dari material Beton K-300 sebesar 37,43% atau senilai Rp 3.908.127. 
2. Persentase total biaya sisa material terhadap total biaya proyek sebesar 0,23% 
atau senilai Rp 10.441.825. 
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Penanggulangan sisa material agar dapat mencapai minimum, perlu dilakukan 
sistem manajemen material. Menurut Dobler (1990), manajemen material 
merupakan perpaduan dari berbagai aktifitas yang cara pelaksanaannya 
menerapkan manajemen terpadu, dimana prosesnya dimulai sejak tahap 
pengadaan material sampai diolah menjadi suatu bahan yang siap pakai. Dalam 
proyek konstruksi, manajemen material umumnya meliputi tahap pengadaan, 
penyimpanan, penanganan dan pemakaian material.  
Manajemen material dilakukan dengan memperhitungkan secara teliti kebutuhan 
material yang akan digunakan. Pengadaan material di lokasi proyek harus sesuai 
dengan kepentingannya. Jadwal kedatangan material berdasarkan volume 
pekerjaan dapat dihitung dari jumlah dan jenis material yang diperlukan, sehingga 
tidak terjadi pengadaan material secara percuma. Material yang datang diperiksa 
oleh pengawas apakah volume material tersebut sesuai dengan volume yang 
direncanakan. Setiap dilakukan pembelian material, bagian logistik mencatat 
jumlah material yang dibeli dan besarnya biaya yang dikeluarkan. Pemakaian 
material harus diusahakan seefisien mungkin dan diusahakan tidak terjadi 
pembuangan material secara berlebihan. 
Saat ini industri konstruksi di Indonesia masih bergelut dengan permasalahan 
ketidakefisienan dalam pelaksanaan proses konstruksinya, masih terlalu banyak 
pemborosan (waste) berupa kegiatan yang menggunakan sumber daya tetapi tidak 
menghasilkan nilai (value) yang diharapkan. Waste adalah kelebihan kuantitas 
material yang digunakan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste selalu 
ada apapun penyebabnya, oleh karena itu upaya yang realistis adalah menekan 
waste serendah mungkin. 
Selama ini upaya penilaian terhadap waste material jarang dilakukan pada 
pelaksanaan proyek. Hal ini disebabkan sebagian besar kontraktor menganggap 
besarnya waste material yang terjadi adalah konsekuensi dari proses pelaksanaan 
konstruksi. Padahal dengan mengetahui sumber/penyebab waste material, dapat 
dilakukan upaya untuk mereduksi waste material yang terjadi, sehingga biaya 
pelaksanaan dapat ditekan. 
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Berdasarkan wawancara dengan kontraktor dan pengamatan langsung di lapangan, 
dapat diketahui faktor penyebab timbulnya sisa material (waste). Untuk lebih 
jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 4.20. 
Tabel 4.20. Faktor Penyebab Sisa Material (Waste) 
No Material Faktor Penyebab Waste 
1 Semen PC ü Tercecer/bercampur dengan tanah 
ü Sisa plesteran terjatuh 
2 Pasir ü Tercecer/bercampur dengan tanah 
ü Hanyut terbawa air hujan 
3 Batu pecah ü Tercecer/bercampur dengan tanah 
ü Hanyut terbawa air hujan 
4 Batu belah ü Ukuran batu belah bervariasi 
ü Pecahan batu terjatuh/tercecer 
5 Batako ü Rusak/pecah selama pengangkutan 
ü Melempar material 
6 Multipleks ü Pemotongan kurang optimal 
7 Besi beton ü Pemotongan kurang optimal 
8 Bendrat ü Pemakaian berlebihan oleh tukang 
9 Beton Readymix ü Tercecer/bercampur dengan tanah  
ü Sisa beton masih tertinggal pada truk mixer 
 
Persentase biaya sisa material terbesar selama pelaksanaan proyek berasal dari 
material Beton K-300 sebesar 37,43%. Faktor penyebab utama berasal dari sisa 
beton yang tercecer/bercampur dengan tanah dan sebagian masih tertinggal pada 
truk mixer. Untuk mereduksi waste material yang terjadi, dibutuhkan sikap hati-
hati saat penanganan dan pemakaian material. Perilaku para pekerja sangat 
berpengaruh terhadap timbulnya sisa material di lapangan. Para pekerja perlu 
dilatih dan dibimbing agar mereka menyadari bahwa akibat terjadinya kesalahan 
pemakaian material dapat menimbulkan sisa material cukup besar sehingga dapat 
mengurangi profit kontraktor. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.6. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan sisa material (waste) pada Proyek Gedung 
Pendidikan dan Laboratorium 8 Lantai Fakultas Kedokteran UNS Tahap 1 dapat 
diketahui bahwa: 
3. Persentase biaya sisa material (waste cost) terbesar selama pelaksanaan proyek 
berasal dari material Beton K-300 sebesar 37,43% atau senilai Rp 3.908.127. 
4. Persentase total biaya sisa material (total waste cost) terhadap total biaya 
proyek (total project cost) sebesar 0,23% atau senilai Rp 10.441.825. 
1.7. Saran 
Untuk menindaklanjuti penelitian ini maka diperlukan pengembangan lebih lanjut 
mengenai tema maupun metode penelitian. Penulis memberikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
3. Lokasi penelitian dapat dilakukan pada proyek lain dengan skala yang lebih 
besar dan item pekerjaan yang lebih kompleks. 
4. Penambahan jenis material yang ditinjau agar dapat diketahui lebih lengkap 
jumlah material yang digunakan dalam setiap item pekerjaan. 
5. Perhitungan volume pekerjaan selain menggunakan program Microsoft Excel, 
saat ini sudah banyak tersedia software antara lain program WinEst yang secara 
otomatis masuk ke dalam format bill of quantity. 
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